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1. Composantes du Projet :

· Construction et équipement d’une écloserie de grande capacité à Nkomelen ;
· Réhabilitation/extension des étangs de 07 GICs dans le secteur de Meyo-Centre ;
· Utilisation des déjections des porcs pour la fertilisation de l’eau des étangs;
· Préparation d’un aliment complet à partir des produits et  sous produits des champs des membres de l’UGAEPMEC ;
· Petite unité de  fabrique de glace pour la conservation des produits frais des fermes.
2. Coût du projet :
· Coût total : 156 236 000 fcfa (Investissement 64 912 000 fcfa et 91 324 000 fcfa)
3. Apports au projet :
· Appui ACEFA/recherché				30 000 000 fcfa
· Apport de l’UGAEPMEC				12 857 000 fcfa
· Autres appuis (MINADER et MINEPIA)		  3 700 000 fcfa
· Emprunts consenti PACC (MINPMESA)		20 000 000 fcfa
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I. FICHE D’IDENTIFICATION  DU GROUPEMENT DE PRODUCTEURTS
1) IDENTIFICATION DE L’UGAEPMEC
· Nom de l’Union : Union des Gics des Agriculteurs, Eleveurs et Pisciculteurs du Secteur de Meyo-Centre :
· Date de création : janvier 2008
· Statut juridique : Union des GICs
· N° Registre : SUD/UG/30/08/1914
· Date de légalisation : 29 décembre 2008
· Compte bancaire : FIFFA
· N° compte bancaire : 75586969001
· Région du Sud
· Département de la Vallée du Ntem
· Arrondissement d’Ambam
· Village Nkomelen Chefferie
· Adresse : 
· Téléphone : +237 76 89 06 96
2) MEMBRES
Nombre de mebres : 10 GICs
Hommes 		  81
Femmes 		100
Total :    		181
3) La dynamique du groupement de producteurs demandeurs.
4) Motivations de la création: 
· La volonté d’une solidarité agissante au sein de nos villages pour une lutte efficace contre la pauvreté et le chaumage.
· Les grands projets structurant lancés par le Chef de l’Etat Son Excellence Paul BIYA dans la Région du Sud, vont au dire des Experts accroître la population de la zone tampon du Parc National Campo Ma’an où se situent les sites du projet, de 300%. Populations qu’il faudra entre autre nourrir ;
· Spécialement pour l’aquaculture intégrée, il s’agit d’améliorer la qualité de notre auto suffisance alimentaire et maintenir la disponibilité en produits halieutiques de qualité dans la sous région Afrique centrale
5) Faits marquants dans la vie du groupement:
L’arrivée  à la retraite dans le village Nkomelen du Délégué du GICAN, Délégué de l’UGAEPMEC Sa Majesté NNA ABO’O Pierre Ingénieur Hors Echelle des Eaux et Forêts spécialiste en aquaculture et pêches, fait qui aura permis non seulement au village Nkomelen mais aussi les  villages environnants de bénéficier au mieux de sa riche expérience en matière de développement rural.
6) Objectifs concrets poursuivis par l’Union :
· Organiser la production ;
· Distribuer les semences en aquaculture ;
· Assurer le renforcement des capacités locales dans la mise en place et l’exploitation des plantations vivrières et des produits de rente, l’élevage et la pisciculture ;
· Assurer la commercialisation des produits par les membres du groupe.

7) Fonctionnement interne de l’Union :
Fréquence des réunions :
Assemblée Générale :		1 fois/an
Bureau : 	1 fois/mois
Autres :	selon les activités et les besoins
Comptes rendus des réunions:	oui
Rapports d’activité : 			oui
Tenue de compte :			oui
Les services rendus aux membres sont régulièrement, l’entraide pour les travaux des champs (le transport des produits, la récolte du cacao etc.) et les aides diverses lors des événements heureux ou malheureux.
8) Résultats obtenus au sein du groupe par rapport à nos objectifs :
· 2008 : Récolte et transport de concombre dans l’exploitation de 02 ha du Délégué ;
· 2008 ; 2009 ; 20010 ; 2011 : Récolte commune et transport du cacao dans les exploitations cacaoyère de Medjo Jacob (05 ha) et Abo’o Ferdinand (03ha) ;
· Depuis 2008, transport organisé des régimes de plantain lors des marchés périodiques (2 fois par semaine) ; distance entre les champs et le  village 05 km ;
· Depuis 2010 un étang de barrage communautaire est en construction sur la rivière Odulmetan.
· 20011 Début du projet de création de 10 ha de maïs/soja
· 2012 Récolte de 3 ha de riz irrigué du Délégué UGAEPMEC
9) Subvention antérieures/ou en cours par d’autres projets/programmes :
· 2010 un appui du MINADER d’un montant d’un million de fcfa pour la création d’une palmeraie communautaire à Nkomelen n’a pas été effectivement perçu pour des raisons que nous ignorons ;
· 2011 Perçu un don d’un montant de 01 million de fcfa du Chef de l’Etat son Excellence Monsieur Paul BIYA pour la jeunesse du GICAN. Nous sommes entrain de mettre sur pieds une pépinière de cacaoyers de 16000 plants.
· 2011 Début de l’aménagement d’un étang de barrage d’une superficie en eau de 40 000 m² ;
· 2012 Attendu un appui de 3 400 000 fcfa du projet maïs du MINADER
· 2012 Attendu dans le cadre de ce projet un appui de 210 000 fcfa du programme porcin MINEPIA.
  
II. PLAN DE DEVELOPPEMENT DE  l’UNION

2.1. Diagnostique du groupe
a) Forces internes :
· Les femmes sont très dynamiques dans les activités des champs et le commerce des produits vivriers ;
· Les cacaoculteurs sont jeunes et dynamiques
· Les élites extérieurs du village voire la contrée toute entière sont impliqués dans la création des exploitations produits vivriers et de rente tels que le cacaoyers et palmiers à huile ;
· Plus de 30 ha de sites propices pour le développement de l’aquaculture existent dans le village
b) Faiblesses internes :
· Le vol de produits dans les champs ;
· L’insuffisance de la disponibilité en semence et autres intrants agricoles ;
· La paresse chez certains jeunes ;
· Le manque de connaissance dans les techniques de construction des infrastructures de production piscicole et même de conduite des élevages, l’activité étant relativement nouvelle dans le secteur de Meyo Centre;
· Le manque de rigueur dans la tenue des documents comptables
c) Opportunités externes :
· Tous les programmes et projets d’appui des MINADER, MINEPIA et MINJEUN ;
· La capitalisation des résultats du projet intitulé « Development of Integrated Aquaculture Agriculture Système for small scale farmers in the forest margin of Cameroon »
· La forte demande du marché local et des marchés frontaliers en produits du projet ;
d) Menaces externes :
· Le vol des poissons dans les étangs ;
· Les éventuels empoisonnements de l’eau d’où une vigilance et une sensibilisation des populations
 
2.2. Stratégie de développement à moyen terme (03 ans) :
a) Objectifs :
· Construction et mise en service d’une écloserie de grande capacité à Nkomelen pour le (GICAN) ;
· Réhabilitation/extension des étangs des 07 GICs du projet ;
· Renforcement des capacités des aquaculteurs et des jeunes recrutés et formés sur le tas pendent toutes les étapes du projet.
 
b) Résultats attendus :
· Les infrastructures de production mises en place sont fonctionnelles ;
· 140 jeunes sont formés pendent la durée des travaux ;
· Les GICs du projet  sont bien structurés et leurs membres bien formés pour une meilleure gestion quotidienne de leurs exploitations ;
· Les productions annuelles globales ci-après provenant des 07 GICs qui composent l’UGAEPMEC  sont atteintes en régime de croisière :
· 1 050 000 alevins
· 140 tonnes de poisson 
· 390 tonnes d’aliment 
· 192 000 kg de glace
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c) Actions à entreprendre pour atteindre les résultats :

	N°
	Résultats
	Actions
(Quoi ?)
	Période
(Quand ?)
	Responsable
(Qui ?)
	Partenaire
(Avec qui)
	Moyens
(Avec quoi ?)

	01
	Etangs/ écloserie 
Fonctionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcherie 
 
 
Fabrication des aliments
 
 
	Etudes (Levés topographiques
Tracés pistes et bassins)
Construction des la digues
Construction moines
Nettoyage assiettes
Réfection vieux étangs
Creusage bassins
Construction de bacs
Construction écloserie 
Acquisition des équipements
	Octobre à Décembre 2011
Décembre 2011
Décembre à Janvier 2011
Janvier 2012
Janvier 2012
Janvier à Mars 2012
Janvier à Mars 2012
Février 2012
Février 2012
Mars 2012
Mars 2012
	DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
	DDMINEPIA
DDDPE
DDMTP
DDMTP
DDMINEPIA
DDMINEPIA
DDMINEPIA
DDMINEPIA
DDMINEPIA
DDMINEPIA
Fournisseurs
	ACEFA ;
ACEFA ; GICAN
GICAN
ACEFA
GP/ACEFA
ACEFA/GICAN
ACEFA/GICAN
ACEFA/GICAN
ACEFA
ACEFA

	
	
	Construction du bâtiment
Acquisition des Equipements 
	Mars 2012
Mars 2012
	DGICAN 
	 DDMINEPIA
Fournisseurs
	ACEFA
ACEFA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Construction magasins
Transport + stockage
Acquisition des machines
Achat matière premières
Stockage conservation
	Mars  2012
Août 2012
	DGICAN
DGP
	 
	ACEFA/GICAN
GP

	02
	140 jeunes formés
	07Ateliers de formation
	Janvier à Mars 2012
	DGICAN
	DGICAN/ ONG
	ACEFA/GICAN

	03
	GICs structurés
	Sensibilisation 
Formation 
	Janvier à Mars 2012
Janvier à Mars 2012
	DGICAN
DGICAN
	
	

	04
	Production attendue est atteinte
	Acquisition de géniteurs
(Tilapia et Clarias porcelets)
Achat d’aliment
Préparation des aliments
Conduite d’élevage en 2012
Acquisition de machine à glace 
Acquisition des moulins
Formation à l’utilisation
	 
Avril 2012
Avril à août 2012
A partir du moi d’Août
Avril à Décembre 2012
Juin 2012
Juillet 2012
Juin à Juillet
	 DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
DGICAN
	DDMINEPIA
DDMINEPIA
DDMINEPIA
DDMINEPIA
DDMINEPIA
Fournisseur
fournisseur
Fournisseur
	ACEFA

Emprunts
GICAN/ACEFA
GICAN/GP
ACEFA
ACEFA
ACEFA



III. FICHE D’IDENTIFICATION DU PROJET

	Partie réservée à l’administration à remplir lors du dépôt du dossier


	N° du recepée du dossier (code)


	Date de dépôt




3.1 Caractéristiques générales :

3.1.1 Domaine (encercler) 	Agriculture		Elevage	Environnement	Pêches		Aquaculture

3.1.2 Production concernée :
· Poisson de table
· Alevins de Tilapia et de Clarias 
· Fretins d’Hétérotis pré grossis 
· Porcs sur pieds et porcelets
· Maïs et soja

3.1.3 Catégories d’investissement :
· Equipements 
· Infrastructures
· Bâtiments
· Production d’aliment pour bétail
· Traitement/conservation/transformation

3.1.4. Titre du Projet : PROJET DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE SEMI INDUSTRIELLE DANS LE SECTEUR DE MEYO-CENTRE

3.2.5 Nom du groupe de producteurs bénéficiaire : Union dezs GICs des Agriculteurs, Eleveurs et Pisciculteurs du Secteur de Meyo Centre (UGAEPMEC)
3.1.6 Localisation :
Région : 	SUD	Département :	VALLEE DU NTEM	     Arrondissement :	AMBAM

3.1.7 Contexte et justification
Dans son discours à la Nation à l’ouverture du Comice National Agro-Pastoral d’Ebolowa, Le Chef d’Etat Son Excellence Monsieur Paul Biya a exhorté la nation toute entière à s’investir désormais dans une agriculture de seconde génération.
En réponse à cet appel et en raison du fait que la pisciculture de subsistance est encore la plus pratiquée dans tout le territoire national, ce projet vise à répondre à un besoin pressant la disponibilité de poisson dans le sud du pays à travers le renforcement descapacités des OP. 
Cette idée est bien en phase avec la stratégie nationale de développement de l’aquaculture au Cameroun et au respect de son hypothèse critique qui veut que le Gouvernement se limite à son rôle de facilitateur à la création d’un secteur aquacole commercial viable et indépendant ; et laisser aux privés celui d’investisseurs directs ou de promoteur du développement de l’aquaculture au Cameroun.
Ce projet va bénéficier de la capitalisation des nombreux travaux réalisés pendent plus de cinq ans de 2000 à 2006, dans le cadre du projet intitulé « Development of Integrated Aquaculture Agriculture Système for small scale farmers in the forest margin of Cameroon) projet financé par le DFID et coordonné par le WorlFish Centre et où je représentais le MINEPIA et effectuais aussi certains travaux de recherche.
3.1.8 Description sommaire du projet :

A. INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION PISCICOLE :
A1   Type de pisciculture :
Pisciculture semi-intensive et à terme intensive
Utilisation de déchets de l’élevage de porcs en engraissement pour la bonne fertilisation de l’eau des étangs ;
Distribution aux poissons d’un aliment complet titrant 30% de protéine brut sera fabriqué par le projet à partir du maïs et du soja planté par les populations du secteur de Meyo-Centre.
A2.  Espèces envisagées : trois espèces sont prévues en polyculture :
Tilapia :                       Oreochromis niloticus
Clarias :                       Clarias gariepinus
Hétérotis :                    Heterotis niloticus
A3. Infrastructures de production piscicole :
· Un étang de barrage de 40 000m² à Nkomelen
· Les étangs/bassins de dérivation pour la production plus intensive de poisson.
      A4.  Production annuelle escomptée : 
· Poisson de consommation		20 t/an 
· 1050000 alevins (Tilapia, Clarias, Hétérotis)
A5 système d’élevage : 	élevage mo sexe de tilapia produits sur place et clarias reproduit sur place artificiellement, fretins d’Hétérotis récoltés en milieu naturel et prégrossis en écloserie.
B. PRODUCTION D’ALIMENT : 
La production :
Pour couvrir les besoins en aliment pour les fermes piscicoles du projet, les populations du secteur de Meyo-Centre doivent produire au moins 12 tonnes la première année et 350 tonnes de maïs/soja dès la deuxième année. A cet effet, toutes les populations du secteur de Meyo-Centre seront sensibilisées pour mettre en place des champs de maïs et de Soja. Les surfaces correspondantes de culture sont donc estimées à 2 ha la première année et 34 ha dès la deuxième année en culture pluviale avec engrais et/ou pesticides chimique.
Le projet acquiert le maïs/soja auprès des agriculteurs du secteur de Meyo Centre sans nécessairement le produire.

C. BATIMENTS :

Les bâtiments à construire sont :
· L’écloserie,
1) L’écloserie :
Trois types de produits :
· Les poissons d’aquarium, collectés par les jeunes dans les rivières et stockés dans des bacs sous abri pour l’étude de leur mode de reproduction et leur mise en vente :
· Les fretins de Tilapia et Clarias pour l’obtention des alevins de 10 à 30 g;
· Les fretins d’Hétérotis pour leur pré grossissement jusqu’à 50 g.
      L’écloserie est un ensemble assez rustique composée des structures  ci-après sous abri :
· 02 bacs de 1000 litres en béton pour la décantation des eaux vers le dispositif d’incubation des œufs ;
· 07 bacs de 100 litres en béton pour le stockage et la manipulation des géniteurs ;
· Des bacs (bassins) d’incubation des œufs ;
· 10 bassins de 400 m² ;
· 10 enclos/cages de 1000 m² dans l’étang de barrage pour les pré grossissements (Tilapia,Clarias et hétérotis) 
1) Les porcheries :
a. La porcherie d’engraissement :
· Conçu pour abriter 50 porcelets, les caractéristiques de chaque ferme du projet sont les suivantes :
· 06 loges  d’engraissement de 02 m x 03 m 
· et un magasin de  02 m x 07 m, collé aux loges
· murs et assatures en bois
· toiture en tôle
· construction sur piltis
 
b. La porcherie de multiplication :
Conçue pour abriter 02 verrats, 08 truies et 50 porcelets, la ferme de multiplication aura les caractéristiques ci-après :
· 02 loges de 3 m x 3 m pour les verrats ;
· 02 loges de 2 m x 3 m pour truies gestantes ;
· 01 loges de 3 m x 3 m pour truies vidées ;
· 05 loges de 4 m x 4 m pour porcelets.
· L’ossature et murs en bois
· Toiture en tôles ondulées.

D. PRODUCTIONS FERTILISANTS (Porcs et poissons) :
Pour assurer une bonne fertilisation de l’eau des étangs et augmenter en même temps les revenus des membres de l’UGAEPMEC, il sera élevé en association avec les poissons des porcs en engraissement d’une part et la multiplication porcine d’autres part. Le souçi ici étant de retrouver les densités classiques de cette association poisson porcs.
 a) Spéculations				porcs et poisson de table
b) Production annuelle		 20 	porcs sur pieds
c) Système d’élevage 		collectif, semi-intensif avec des races améliorées
-Race de Porc			 large white

E. STOCKAGE, TRAITEMENT, CONSERVATION, TRANSFORMATION

Le maïs et le soja récoltés dans les champs seront stockés, moulus et mélangés aux concentrés vitaminés pour servir à l’alimentation des poissons et des porcs. A cet effet il est prévu à la Direction du projet,  un bâtiment multi services comprenant : 
Une pièce pour le stockage de la matière première (maïs et soja), une pièce pour le moulin et une troisième pièce pour le stockage de la provende/
Par ailleurs il sera également procédé au fumage du poisson ainsi qu’à la production de glace pour la conservation des produits frais du projet.

3.2.6 Nombre de bénéfices directs: 	100 membres de 10 groupes dont 54	femmes
 
3.2.7 Durée d’exécution du projet :						03 ans

3.2.8 Date souhaitée de démarrage:					Novembre 2011

3.2.9 Coût total du projet :							156 236 000 fcfa

3.2.10 Montant de la subvention ACEFA : 					30 000 000 fcfa

3.2.11 Montant des apports en numéraire des bénéficiaires :		 12 857 142 fcfa

3.2.12 Montant des apports divers des bénéficiaires			2 022 000 fcfa

3.2.13 Montant subvention autres partenaires :				3 700 000 fcfa

Programme maïs dispose de 100 000 fcfa/ha réparti de la manière suivante 
· 75% du coût des semences 
· 75% du prix des engrais 
· 80% pour petit matériel 
Sous total contribution maïs 100000 fcfa x 34 ha = 		  3 400 000 fcfa

Programme porcs : 
· Acquisition de 10 porcelets x 30 000 fcfa			     300 000 fcfa
3.2.14 Montant emprunts organisme de crédit :				 20 000 000 fcfa
Emprunt PAC (Projet d’Appui aux  petites et moyennes entreprises) MINMESSA
· Magasin multi services					  	   8 733 500 fcfa
· Fabrique de glace et congélateur			 	   1 500 000 fcfa
· Moulin de transformation de céréales	    		  	      425 000 fcfa
· Source d’énergie solaire					  	   4 500 000 fcfa
· Sous total							 20 000 000 fcfa
5.1.1.6 Documents concernant les autres sources de financement disponibles NON 
3.2.15 Nouveau projet : OUI Suite à une opération déjà amorcée OUI
 5.1.18 Montant déjà engagé :						    3 000 000 fcfa
· Pour les études :						  	    1 500 000 fcfa
· Pour les travaux en cours :				              	    1 500 000 fcfa

3.3 Résultats attendus : Projet productif à finalité économique:

5.2.1 Objectifs :
	Objectifs quantitatifs annuels en termes de production :
· Poisson de table (t/an)                                                     200
· Alevins de tilapia  (U)                                              500 000
· Alevins de Clarias (U)                                              500 000
· Fretin d’Hétérotis pré grossis                                     50 000
· Porcs sur pieds (U)                                                          200
· Maïs/soja (t/an)                                                                531
· Poisson d’aquarium (U)                                              25 000
· Glace en paillette (t/an)                                                    192



5.2.2 Activités concernées directement par le projet :
Production	Stockage	Traitement post récolte	conservation	Transformation	commercialisation	approvisionnements

5.2.3 Résultats économiques attendus :
	Nombre d’EFA
Bénéficiaires directs
07
	Résultats courants :
	Résultats courants par EFA

	Autres résultats économiques chiffés
	Amélioration de la productivité
Piscicole de
Porcine de 
Agricole de 
	Gain chiffré
180%
175%
150%

	
	Explications 
Un suivi contrôle efficace grâce à une expertise locale reconnue internationalement en, matière d’aquaculture
Un accompagnement des services des Ministères techniques impliqués

	
	Valorisation de la production
Agro pastorale
	Gakn chiffré 100%

	
	Explications : 
Le poisson pêché dans les étangs se décompose souvent assez vite. Notre marché étant régional, nous avons inclus à dessein 
Au projet, la formation dans les techniques de fumage et la mise à disposition des pisciculteurs de la classe en paillette pour servir au transport des produits frais et améliorer ainsi la conservation des produits du projet.



5.2.4 Autres résultats attendus (non économiques) :
	Amélioration substantielle de la qualité de l’autosuffisance alimentaire
La réduction de l’exode rural des jeunes

	La réduction de l’exode rurale des jeunes
Participation plus accrue des pisciculteurs pour la réalisation des œuvres sociales (construction des écoles des églises, des marchés, des corps de gardes, etc)la prise de conscience des habitants du secteur de Meyo Centre que l’aquaculture est une porte d’entrés sûre pour un développement durable.



5.3 Modalités et conditions d’élaboration : 
Lors des rencontres entre Chefs de village du secteur de Meyo Centre, j’ai souvent été interpellé par les gens qui me connaissent comme expert en aquaculture. C’est à partir des efforts des uns et des autres que nous avons été amenés à proposer ce projet à ceux des pisciculteurs qui n’avaient pas les moyens suffisants pour réhabiliter leurs exploitations pour une aquaculture commerciales durables.
La difficulté était de convaincre les sceptiques que l’aquaculture est la meilleure voie aujourd’hui pour eux, qui peut réduire de manière considérable et effectif, les importations massives de poisson que nous constatons et augmenter sa disponibilité dans les ménages modestes.
Le document a été rédigé par le promoteur Sa Majesté NNA ABO’O Pierre assisté de Mr. Ndongo Zanga GSO à la Délégation Département d’Ambam et après la sélection des premières fermes à suivre, l’évaluation des coûts de réhabilitation/construction des étangs et de conduite des élevages.
Après les comptes rendus de caractérisation et de diagnostic un plan de développement a été élaboré dans lequel le projet est intégré.

5.4 Accompagnement externe de la mise en œuvre et du suivi :

	Organisation 
	Nom : ACEFA SUD

	
	Adresse complète : MINADER, Délégation Régionale du Sud

	Par qui et comment le projet sera-t-il accompagné et suivi ? 
	Par les services locaux du MINEPIA ET acefa sud à travers des missions ponctuelles


 





5.5 Formation :

	Organisme 
	Nom : Centre de ressource agropastoral et halieutique (Aquafish center)

	
	Adresse complète Ebolowa BP / Tél : 77 91 84 16 – 99 38 20 85

	Thèmes de formation : 
· Construction des infrastructures de production
· Conduite des élevages et Gestion des exploitations piscicoles
· Structuration et organisation des groupes 
Participants :
· Les jeunes recrutés sur les sites retenus et hors de ceux-ci
· Les membres des GICs intéressés


 
5.6 Comité de gestion :

	Noms Prénoms
	Fonction dans le groupe
	Rôle dans le projet

	NNA ABO’O Pierre
	Délégué Général UGAEPMEC
	Superviseur des travaux
Coordonnateur du projet

	MBARGA Marthe
	Secrétaire Général UGAEPMEC
	Enregistrement de tous les achats

	MVONDO Jeannette
	Trésorière UGAEPMEC 
	Garde les fonds de l’Union


 
5.7 Liste des bénéficiaires directs :

	N°
	Noms et Prénoms
	Fonction 
	N° CNI
	Signature 

	GIC Lumière d’Abang Bethel

	01
	Mvondo jeannette
	Déléguée 
	101808397
	

	02
	Ntyam Philomène
	
	
	

	03
	Mengue Jeannette
	
	
	

	04
	Mengue Loïs
	
	
	

	GIC des Agriculteurs de Nkomelen (GICAN)

	
	NNA ABO’O Pierre
	Délégué 
	10815928
	

	
	Andeme Jeannine
	Secrétaire 
	102331553
	

	
	Ebale Marjoline
	Membre 
	15109233924
	

	
	Medjo Abo’o Jacob
	Commissaire aux comptes
	100188829 du 
08/04/1997
	

	GIC Lumière d’Ekoumdoum

	
	Mbarga Marthe
	Délégué 
	105248378
	

	
	Essono Francis
	
	
	

	
	Obama Régine
	
	1114543044
	

	
	Avomo Jeanine
	
	
	

	GIC RETRO de MEYO CENTRE

	
	Mengue Viviane
	
	
	

	
	Nko’o Edith
	
	
	

	
	Ada Esther
	
	
	

	
	Essang Ndong
	
	
	

	GICANN de Ndjazeng et Nkoondoo

	
	Ondo olivier
	Délégué 
	
	

	
	Essono Edou
	Trésorier
	
	

	
	ELLA ELLA
	Secrétaire 
	
	

	
	Ze Clémentine
	
	
	

	

	
	Abomo Rachel
	Déléguée 
	103161046
	

	
	Ondja’a Ebale Raymonde Irène
	
	1075134471
	

	
	Esseng Mezui Sidonie
	
	101838280
	

	
	Edimo Eballe
	
	1013626647
	

	GIC Réveil d’AKINA

	
	NTYAM ESSONO Laurentine
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GIC des pisciculteurs dAKINA

	
	
	
	
	

	
	Evina Ondo Ruben
	Délégué
	1034514933
	

	
	EVINA Alphred
	Secrétaire
	101240921
	

	
	ONDO  OTO’O
Jephte
	Commissaire aux comptes
	105208162
	

	
	EYI  EYI Fidèle
	Trésorier
	103267130
	

	GIC des Pisciculteurs d’AKAK METOM

	
	MEZUI OTO’O Sylvain
	
	
	

	
	Endaman Caleb
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GIC MA LI MA BE d’Abang Béthel

	
	BITEE Pierre Mesmer
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GIC ASDEM  Mengomo

	
	Mme ESSONO Marie Thérèse
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GIC AFILE de MEBEM

	
	NDONG ONDJII Jean Marc
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GIC ZAANA YEN de Nfenadoum

	
	NDONG ESSONO Robert
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GIC NLEM WUA de Nkomelen

	
	AVOMO Myriam
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



  5.8  SIGNATURE DES RESPONSABLES

	Nous certifions que les informations figurant dans le présent document sont sincères et véritables et acceptons de nous soumettre au contrôle de vérification auprès de nos responsables, de nos membres et de tous ceux qui ont participés à son élaboration.
Signatures :

	Nom :NNA ABO’O Pierre

	Nom :MBARGA Marthe
	Nom : MVONDO Jeannette

	Fonction : Délégué Général 
UGAEPMEC

	Fonction : Secrétaire Général UGAEPMEC
	Fonction : Trésorière UGAEPMEC

	Signature :


N° CNI
111108532 du 14/04/2011
	Signature :


N° CNI
105248378 du 
	Signature :


N° CNI
101808397



VISA DU CGO

Nom				Date				Signature :
























VI. FICHE TECHNIQUE INVESTISSEMENT : EQUIPEMENT

6.1 Aménagements des étangs :

1  Désignation de l’équipement:
	Motopompe 



2 Utilisation :
	Activité 
	Vidage des parties à curer dan les assiettes des étangs

	Produits concernés
	Fosses d’étanchéité des digues



	Description 
	Unité 
	Quantités 

	Période d’utilisation
	Mois 
	12

	Production maximum à traiter en une période déterminée
(dans les sept fermes)
	M3
	1000 m x 0,5m x 1 m =
500 m3

	Durée de la période de production à traiter
	Mois 
	12

	Autres à préciser : NB il s’agit là d’une opération indispensable pour accélérer les travaux dans la vase
	
	



3 Caractéristiques de l’équipement :
	Fournisseur 
	GROUPE KOBICAM Sarl BP 8875 YDE
Tel. : (237) 22 15 99 10

	Marque
	Honda 80

	Modèle
	PG 310 Moteur G200 à essence

	Capacité (ou rendement nominal)
	60 m3/heure ;
hauteur maximum 30 mètres

	Durée de vie
	05 ans

	Accessoires : Tuyauterie Pièces détachées
	



4 Autres travaux, services et fournitures non inclus dans le devis
	Opérations
	Fournitures nécessaires
	Main d’œuvre 
(Hommes jour)
	Quantité de travaux
Mécanisés (heures)

	Travaux services et fournitures achetés

	
	
	
	

	Travaux effectué par les membres des groupes à titre gratuit

	Transport local stockage et gardiennage
	
	30 HJ

	/
/



6.2 Transformation des céréales (maïs, soja) :

1 Désignation de l’équipement :
	Moulin à céréales



2 Utilisation :
	Activité 
	Transformation du maïs et soja en poudre

	Produits concernés
	Farine de maïs et 
Farine de soja



	Description 
	Unité 
	Quantités 

	Production à traiter chaque année (deux saisons)
	Tonnes 
	340

	Production maximum à traiter en une saison
(pic de production)
	
Tonnes 
	
170

	Durée de la période de production à traiter
	Mois 
	06

	Autres à préciser 
Production de farine de coquillage
	
Tonnes 
	
30



3 Caractéristiques de l’équipement :

	Fournisseur 
	GROUPE KOBYCAM Sarl BP.8875 YDE
Tel. : (237) 22 15 99 10 

	Marque
	VIKING

	Modèle
	YU12M-80/660 V

	Capacité (ou rendement nominal)
	2900 tr/ minute

	Durée de vie
	05 ans

	Accessoires 
· Tuyauterie 
· Pièces détachées
	



4 Devis acquisition et montage : voir facture format ci-joint
5 Autres travaux, services et fournitures non inclus dans le devis

	Opérations 
	Fournitures nécessaire et divers
	Quantités,  journée de main d’œuvre 
	Quantité travaux mécanisés (heures)

	Travaux, services, et fournitures non inclus dans le devis

	Manutention à l’installation et à l’essaie
	
	07 HJ
	PM

	Travaux effectués par les membres du groupement à titre gratuit

	Aider à l’installation 
	 
	07 HJ
	PM



6.3 Conservation des produits frais :

1 Désignation de l’équipement :
	Fabrique de glace 



2 Utilisation :
	Activité 
	Fabrication de la glace

	Produits concernés
	Glace en paillette ou flocons



	Description 
	Unité 
	Quantités 

	Production à traiter annuellement
	kg
	192000 kg

	Production maximum à traiter en une période déterminée
(pic de production) Par jour 40kg/heur x 12 heurs
	
kg
	
480kg 

	Durée de la période de production à traiter
	
	24 heures 

	Autres à préciser (congélateur de 600 litres)
	U
	01



3 Caractéristiques de l’équipement :

	Fournisseur 
	Sté ARNO BP. 664 DOUALA CAMEROUN

	Marque
	WI AGH327

	Modèle
	

	Capacité (ou rendement nominal)
	40 kg/ heures

	Durée de vie
	05 ans

	Accessoires 
	


4 Devis acquisition et installation : voir facture proformat
5 Autres travaux, services et fournitures non inclus dans le devis

	Opérations 
	Fournitures nécessaire et divers
	Quantités,  journée de main d’œuvre (HJ)
	Quantité travaux mécanisés (heures)

	Travaux, services, et fournitures non inclus dans le devis

	Manutention à la livraison et à l’essai
	
	07 HJ
	PM

	Travaux effectués par les membres du groupement à titre gratuit

	Aider à l’installation 
	
	07 HJ
	PM



6.4 Production d’énergie solaire :

1 Désignation de l’équipement :

	Plaques solaires et batteries



2 Utilisation :

	Activité 
	Fourniture d’énergie à 
· l’écloserie, 
· le moulin à céréales, 
· la fabrique de glace 
· la ferme porcine de multiplication
· et la concession

	Produits concernés
	kw/h



	Description 
	Unité 
	Quantités 

	Production à traiter annuellement
	kwa
	36500

	Production maximum à traiter en une période déterminée
(pic de production)
	
kwa
	
7.5 kwa/jour

	Durée de la période de production à traiter
	Jours
	300

	Autres à préciser
	
	



3 Caractéristiques de l’équipement :

	Fournisseur 
	

	Marque
	

	Modèle
	

	Capacité (ou rendement nominal)
	

	Durée de vie
	05 ans

	Accessoires 
· Fils de courant ; prises ; interrupteurs ; disjoncteurs
· Pièces détachées
	





4 Devis d’acquisition et d’installation : voir facture proformat

5 Autres travaux, services et fournitures non inclus dans le devis

	Opérations 
	Fournitures nécessaires et divers
	Quantités, journée de main d’œuvre (HJ)
	Quantité travaux mécanisés (heures)

	Travaux, services, et fournitures non inclus dans le devis

	Installation de l’unité ; manutention à la livraison
	
	07 HJ
	PM

	Travaux effectués par les membres du groupement à titre gratuit

	Aménagement du site d’implantation des installations
	 
	07 HJ
	PM





VII. FICHE TECHNIQUE INVESTISSEMENT : BATIMENT :
 
7.1Ecloserie école : 

1 Désignation du bâtiment

	Abri pour écloserie



2 Utilisation :

	Activités principales
	· Abriter les bacs d’incubation, les bacs de conditionnement des géniteurs, 
· Stocker les poissons d’aquarium en observation
· Servir de laboratoire et de conservation des équipements et produits divers

	Produits concernés
	· Les larves de Tilapia, de Clarias ainsi que les fretins d’hétérotis
· Les poissons d’aquarium mis en en observation ou en vente 



	Autres utilisations prévues
	Servir de centre d’application pour les jeunes en formation.



3 Caractéristiques du bâtiment :

	Fournisseur 
	Délégué GICAN et techniciens sélectionnés

	Marque
	Matériaux définitifs

	Modèle
	Rustique 

	Capacité (ou rendement nominal)
	1 900 000 alevins produits par an

	Durée de vie
	05 ans

	Accessoires 
· Tuyauterie 
· Pièces détachées
	
Tuyaux, coudes, Té PVC à pression




4 Devis des travaux : voir propositions en annexe
5 Autres travaux, services et fournitures non inclues dans le devis

	Opérations
	Fournitures nécessaires
	Main d’œuvre 
(Hommes jour)
	Quantité de travaux mécanisés
(heures)

	Travaux, Services et fournitures achetées

	Aménagement du terrain
	Voir équipements
	PM
	/

	Travaux effectué par les membres des groupes à titre gratuit

	Offre de salles de formation
Terrassement
Transport de sable et gravier
Aide aux charpentiers 
Aide aux maçons
	 Places assises
PM 
 
 
	30 HJ
07 HJ
04 HJ
10 HJ
30 HJ
	 
 
/
 


	
	
	
	
	



7.2 Production de fertilisants pour l’eau des étangs :
7.1 Porcherie de fertilisation de l’eau des étangs :

1 Désignation du bâtiment :

	Porcheries 



2 Utilisation :

	Activités principales
	Elevage des porcelets de l’âge de deux mois à 6 mois

	Produits concernés
	Production de porcs 70kg sur pieds



	Autres utilisations prévues
	Permettre une fertilisation aisée de l’eau des étangs par les déjections des porcs ;
Servir à la formation pratique



3 Caractéristiques du bâtiment :

	Fournisseur 
	Délégué GICAN et techniciens sélectionnés

	Marque
	Bâtiment en bois, dallé et tôlé

	Modèle
	Porcheries sur pilotis dans l’étang

	Capacité (ou rendement nominal)
	10 sujets par ferme (GIC)

	Durée de vie
	05 ans

	Equipements 
· Mangeoires, abreuvoirs   
· Pelles, seaux et divers
	



4 Devis des travaux : voir propositions en annexe
5 Autres travaux, services et fournitures non incluse dans le devis :

	Opérations
	Fournitures nécessaires
	Main d’œuvre 
(Hommes jour)
	Quantité de travaux mécanisés
(heures)

	Travaux, Services et fournitures achetées

	Aménagement du terrain
	
	07 HJ 

	/

	Travaux effectués par les membres des groupes à titre gratuit

	Aménagement, dégagement sur les terrains de construction
Transport du sable/gravier
Transport et gardiennage du matériel
Aide aux menuisiers et charpentiers
	 
/
 
 
 
 
	 
30 HJ
 
30 HJ

	 
 
/
 
/
  

	
	
	
	
	










7.2.2  Porcherie de multiplication :

1 Désignation du bâtiment :

	Porcherie de multiplication



2 Utilisation :

	Activités principales
	Maternité des porcs : saillie, gestation, mise bas, élevage des nourrissons

	Produits concernés
	Porcelets de 20-30kg prêts pour l’engraissement



	Autres utilisations prévues
	Permettre une fertilisation aisée de l’eau des étangs par les déjections des porcs.
Servir à la formation pratique



3 Caractéristiques du bâtiment :

	Fournisseur 
	Délégué GICAN et techniciens sélectionnés

	Marque
	Bâtiment en planche, dallé et tôlé

	Modèle
	Installée sur sol à coté de l’étang

	Capacité (ou rendement nominal)
	10 porcelets par mise bas et par truie

	Durée de vie
	05 ans

	Equipements 
· Mangeoires, abreuvoirs   
· Pelles, seaux et divers
	



4 Devis des travaux : voir propositions en annexe
5 Autre travaux, services et fournitures non inclues dans le devis :

	Opérations
	Fournitures nécessaires
	Main d’œuvre 
(Hommes jour)
	Quantité de travaux mécanisés
(heures)

	Travaux, Services et fournitures achetées

	
	Mangeoires
Abrevoirs 
	07HJ
	

	Travaux effectués par les membres des groupes à titre gratuit

	Aménagement, dégagement sur les terrains de construction
Transport du sable/gravier
Transport et gardiennage du matériel
Aide aux menuisiers et charpentiers
 
	 
/
 
 
 
 
	 
15 HJ
 

 
15 HJ
	 
 
/
 
/
 
 

	
	
	
	
	






7.3 Stockage de la matière première et installation des machines :

1 Désignation du bâtiment
	Bâtiment multiservices



2 Utilisation :

	Activités principales
	· Stockage de la production de maïs et soja égrainés et les concentrés vitaminés dans un des deux magasins.
· Abriter les machines dans les deux pièces prévues à cet effet ; 
· Stockage des produits finis (provende) dans l’autre magasin.

	Produits concernés
	· Maïs et soja égrainés et même non égrainés
· Concentrés achetés sur le marché
· Farine de maïs/soja
· Provende déjà mélangée



	Autres utilisations prévues
	Structure de vente de glace et d’aliment produit, d’achat de la matière première.




3 Caractéristiques du bâtiment :

	Fournisseur 
	Délégué GICAN et techniciens sélectionnés

	Marque
	Bâtiment en planche, dallé et tôlé

	Modèle
	 Bâti sur sol non loin des étangs

	Capacité (ou rendement nominal)
	500 tonnes de produits

	Durée de vie
	05 ans

	Equipements divers 
	



4 Devis des travaux : voir propositions en annexe
5 Autres travaux, services et fournitures non inclues dans le devis :
	Opérations
	Fournitures nécessaires
	Main d’œuvre 
(Hommes jour)
	Quantité de travaux mécanisés
(heures)

	Travaux services et fournitures achetés

	Aménagement du terrain
	
	07 HJ
	

	Travaux effectué par les membres des groupes à titre gratuit

	Aménagement, dégagement sur les terrains de construction
Transport du sable/gravier
Transport et gardiennage du matériel
Aide aux menuisiers et charpentiers 
	 
/
 
 
 
 
	 
30 HJ
 

30 HJ

	 
 
/
 
/
 
 





VIII. FICHE TECHNIQUE INVESTISSEMENT : INFRASTRUCTURE

8.1 Infrastructures école de production d’alevins hors abri en enclos/cages flottantes :

1 Désignation de l’infrastructure :

	Enclos/cages flottantes de 600 m² x 02 m de profondeur



2 Utilisation :

	Activités principales
	Réception des fretins issus des incubateurs
Elevage (pré grossissement)

	Produits concernés
	Grands alevins de 30 à 50 g



	Autres utilisations prévues
	Cadre de formation pratique



3 Caractéristiques de l’infrastructure :

	Fournisseur 
	Montage par Délégué GICAN et moniteurs sélectionnés

	Marque
	

	Modèle
	

	Capacité (ou rendement nominal)
	1 900 000 d’alevins 

	Durée de vie
	05 ans

	Accessoires 
· Pirogue à pagaie 
	



4 Devis des travaux : voir propositions en annexe
5 Autres travaux, services et fournitures non inclues dans le devis :
 
	Opérations
	Fourniture nécessaires
	Main d’œuvre 
(Hommes jour)
	Quantité de travaux mécanisés
(heures)

	Travaux services des commandos et fournitures achetés

	Montage des enclos
	
	15 HJ
	/ 

	Travaux effectués par les membres des groupes à titre gratuit

	Transport des enclos
Recherche et transport des supports d’installation
	/

	 10 HJ 
10 HJ
	 
/
/ 



8.2 Infrastructures de production de poisson de consommation :

1 Désignation de l’infrastructure :
	Etangs 



2 Utilisation :

	Activités principales
	Empoissonnement avec les alevins issus des bassins/enclos/cages de pré grossissement
Gérance des déchets des élevages de porcs
Conduite des élevages

	Produits concernés
	Poisson de table



	Autres utilisations prévues
	Organisation des séances de pêches sportives



3 Caractéristiques de l’infrastructure :

	Fournisseur 
	Délégué GICAN et techniciens commis

	Marque
	Etangs en terre

	Modèle
	Etangs de barrage et en dérivation

	Capacité (ou rendement nominal)
	07 à 14 tonnes/ha/an

	Durée de vie
	02 cycles de 06 mois chacun/an et pour 25 ans

	Accessoires 
· Dispositifs de recherche appliquée
	Constitution de réserves de pêche nourries à base de périphyton (bitok) le long des rivières exploitée en avale.



4 Devis des travaux : voir propositions en annexe
5 Autres travaux, services et fournitures non inclues dans le devis :

	Opération
	Fourniture nécessaires
	Main d’œuvre 
(Hommes jour)
	Quantité de travaux mécanisés (heures)

	Travaux services et fournitures achetés

	Construction des digues moines, déversoires drains
	
Voir dévis
	
3150 HJ
	/

	Travaux effectué par les membres des groupes à titre gratuit (50% commandos et 50% membres des groupes

	Nettoyage des assiettes des étangs
Aider les maçons à la construction des moines
	
Voir dévis, Matériel de travail 
	3150 HJ


70 HJ 
	 
/
























IX. FICHE TECHNIQUE ACTIVITE : APPUI A LA PRODUCTION VEGETALE/

1. Description de l’activité : (services rendus)
1.1 Type d’activité : 
· Distribution des intrants aux membres (semences, engrais, pesticides etc)
· Distribution des alevins, porcelets).
1.2 Modalités de rémunération :
	Modalités 
	cocher
	Explications 

	Retenus sur ventes


Bénéfices sur vente de :
· Semences
· Engrais
· Pesticides 
	x


x

x
x
x
	Retenue de 2% de la valeur des produits présentés à la vente groupée
Retenue de 50 fcfa parsacet de semence ou d’engrais  vendus
Et 100 fcfa par litre de pesticide






2. Principales spéculations à développer grâce au projet:
· Une meilleure organisation de la vente des produits du projet (alevins, poisson géniteurs, porcelets)
· Distribution des semences, engrais, produits phytosanitaires produits vétérinaires etc

3. Commercialisation de la  production :	Groupée	

4. Accompagnement technique :		OUI

























X. FICHE TECHNIQUE ACTIVITE : FERTILISATION DE L’EAU DES ETANGS
10.1 Porcs à l’engraissement :
1. Spéculation : 
	Le poisson
	Nombre d’EFA

	
	Total 07
	Femmes 01



 2. Production :
	Production totale habituelle (D)
	Production totale espérée (C)
	Différentiel (C – D)

	700 kg
	7000 porcs sur pieds
	6300



3. Autres produits : Nature : poissons de table	Quantité : 70T/an Valeur :70 000 000fcfa
4. Système de production :  (entourer) Intensif :		Semi intensif :		Extensif : 		Soins vétérinaires (préciser) :		Race améliorée (préciser)	Large White
5. Opérations à effectuer dans le cycle de production :

	Opération à effectuer dans le type de production
	Aliment, produits vétérinaires utilisés
	Quantité de main d’œuvre (journée de travail)
	Quantité de travaux mécanisés

	Désinfection des bâtiments
	
	
07 HJ
	

	Acquisition des porcelets géniteurs
	
	
07 HJ
	

	Soins vétérinaires
	
	21 HJ
	

	Alimentation 

Nettoyage des porcheries
	340 000kg
	5270 HJ
2520 HJ
	

	Total 
	
	7825 HJ
	



6. Modalité de commercialisation :
Individuelle :		OUI			Groupée :		NON

7. Expérience du GP sur ces productions : 	récente 
8. Changements des pratiques habituelles attendus (décrire) : il faut simplement relever qu’à la suite de multiples épidémies de peste porcine sur les espèces locales, les populations ont quelque peu délaissé la porciculture. Mais avec l’arrivée des races améliorées et le système d’élevage adopté de mettre les porcs sur pilotis dans les étangs et en empêchant les visites dans les élevages, nous osons croire que toutes ces mesures permettrons d’améliorer considérément la productivité.
9. Gain de productivité espéré : En ce qui concerne le poisson, on partira de 1500 kg/ha/an à plus de 7000 kg/ha/an soit 367 %. il en est de même pour l’élevage de porcs où au village les porcs atteignent difficilement 50 kg/an, on espère aller au-delà de 140 kg/an avec les races améliorées (Large White) soit un gain de productivité de 180%.
10. Accompagnement technique ou formation : celle-ci est capitale pour le succès de ce projet. L’expérience et la volonté du promoteur de ce projet doublé de l’apport des services locaux du MINEPIA et MINADER, permettront d’assurer aux bénéficiaires un encadrement des plus poussés.







10.2 Multiplication porcine

	Le porc de reproduction
	Nombre d’EFA

	
	Total 01
	Femmes pm



 2 Production :
	Production totale habituelle (D)
	Production totale espérée (C)
	Différentiel (C – D)

	00
	700 porcelets 
	700



3 Autres produits : Nature : poissons de table	Quantité : 70T/an Valeur :70 000 000fcfa
4 Système de production : (entourer) Intensif :		Semi intensif :		Extensif : 		Soins vétérinaires (préciser) :		Race améliorée (préciser)	Large White
5 Opérations à effectuer dans le cycle de production :

	Opération à effectuer dans le type de production
	Aliment, produits vétérinaires utilisés
	Quantité de main d’œuvre (journée de travail)
	Quantité de travaux mécanisés

	Désinfection des bâtiments
	
	
01 HJ
	

	Acquisition des porcelets géniteurs
	
	
01 HJ
	

	Soins vétérinaires
	
	03 HJ
	

	Production de maïs/soja 

Nettoyage porcherie et
Alimentation 
Gardiennage 
	120 000kg


	1860 HJ
360 HJ
730 HJ
	

	Total 
	
	2955 HJ
	



6. Modalité de commercialisation :
Individuelle :		OUI			Groupée :		NON

7. Expérience du GP sur ces productions : 	récente 
8. Changements des pratiques habituelles attendus (décrire) : Etant donné que le projet permet la mise à disposition localement de porcelets de race améliorée d’une part est que les techniques simples pratiquées par le projet d’autre part, les populations volontaires pourront effectivement améliorer et de façon substantielle les rendements de leurs fermes
9. Gain de productivité espéré : En ce qui concerne le poisson, on partira de 1500 kg/ha/an à plus de 7000 kg/ha/an soit 367 %. il en est de même pour l’élevage de porcs où au village les porcs atteignent difficilement 50 kg/an, on espère aller au-delà de 140 kg/an avec les races améliorées (Large White) soit un gain de productivité de 180%.
10. Accompagnement technique ou formation : celle-ci est capitale pour le succès de ce projet. L’expérience et la volonté du promoteur de ce projet doublé de l’apport des services locaux du MINEPIA et MINADER, permettront d’assurer aux bénéficiaires un encadrement des plus poussés.






XI. FICHE TECHNIQUE ACTIVITE : RENFORCEMENT DES CAPACITE DANS LA PRODUCTION DE POISSON ET D’ALEVINS

1. Spéculations :

	Alevins



2. Production :
	Spéculation 
	Production totale habituelle
A
	Production totale espérée
B
	Différentiel 
C

	Alevins de 
· Tilapia
· Carias
· Hétérotis
	
0
0
0
	
500 000
500 000
50 000
	
500 000
500 000
50 000



3. Système de production :  Semi intensif
Opérations à effectuer dans le cycle de production:

	Opération à effectuer
	Aliments produits vétérinaires
	Quantité de main d’oeuvre
	Quantitéde travaux mécanisés

	Chaulage
Acquisition de semences
Fabrication d’aliments
Alimentation 
	
	2000 kg de chaux vive



	

	Désinfection des bâtiments
Acquisition des géniteurs de porcs
Acquisition des aliments spéciaux
Acquisition des hormones
Alimentation des géniteurs et des fretins
Transfert des fretins dans les bassins et enclos/cages
Alimentation 
Récolte des alevins
Calibrage 
Conditionnement et emballage
Transport et livraison des alevins
	25kg de bleu de méthylène

50 kg de ciste d’artémia
100 doses d’hormone










	05 hj

10 hj

15 hj

05hj
30 hj

30 hj
60 hj
10 hj
60 hj
15 hj
10 hj
15 hj
	











XII. FICHE TECHNIQUE ACTIVITE : STOCKAGE, TRAITEMENT, CONSERVATION ET TRANSFORMATION

12.1 Transformation du poisson :

1  Activités :

	Fumage du poisson



2 Quantités annuelles à stocker, traiter, conserver, transformer :

	
	
	Matière première (1)
(Poissons frais)
	Produit final (2)
(Poissons fumés)

	Origine 
	Nombre
	Unité 
	Quantités 
	Unité 
	Quantités 

	Membres 
	100
	kg
	17 500
	kg
	5830

	Usagers 
	/
	kg
	/
	kg
	/

	Total 
	100
	/
	17 500
	/
	5830



3 Description des opérations à effectuer et dépenses liées (dans l’ordre de succession) :

	Opération 
	Source d’énergie
	Fournitures 
	Quantités 

	Aménagement des sites d’implantation des fumoirs
Fabrication de blocs de terre
	
Musculaire
Musculaire
 
	
Voir dévis
Moule (U)
Pioche (U)
Pelles rondes
Pelles bêches (U)
Fabrication (HJ)
	
PM
02
01
04
04
05

	Construction des fours
	Musculaire 
	Achat de grillage (m)
Achat fer chevrons (U)
Construction (HJ)
	20 m
14
10

	Recherche du bois de chauffage
	Musculaire 
	Hache (U)
Machette (U)
	02
05

	Traitement du poisson à fumer
	Musculaire 
	Couteaux 
	05

	Fumage 
	Musculaire 
	
	30

	Stockage du poisson
	Musculaire 
	Paniers appropriés/sacs
	70



4 Mode de financement des dépenses :

	Modalités
	cocher
	modalités
	cocher

	Prélèvement sur ventes
	x
	Emprunts 
	x

	Cotisations/appel de fonds
	x
	Fonds de roulement constitué
	x



5. Mode de commercialisation individuelle/groupé

6. Accompagnement technique ou formation prévue		oui







12.2 Transformation du maïs et du soja

1  Activités :

	Fabrication de provende



2 Quantités annuelles à stocker, traiter, conserver, transformer

	
	
	Matière première (1)

	Produit final (2)

	Origine 
	Nombre 
	Unités 
	Quantités 
	Unités 
	Quantités 

	Membres 
	100
	Tonne
	340
	Tonne
	340

	Usagers 
	/
	/
	/
	/
	/

	Total 
	100
	/
	340
	/
	340



3 Description des opérations à effectuer et dépenses liées (dans l’ordre de succession)

	Opération 
	Source d’énergie
	Fournitures 
	Quantités 

	Achat et Installation du moulin
	Energie solaire
	
	01

	Acquisition de maïs et de soja auprès des membres des GICs du projet et même d’alleurs
	Energie solaire
	Disponibilité de la moto tricycle
Sacs vides
	
01
200

	Moulinage 
	Energie solaire
	Seaux 
	10

	Stockage  
	Energie solaire
	Sacs 
	200

	Acquisition des concentrés
	Energie solaire
	
	34 T

	Fabrication de la provende
	Energie solaire
	
	340 T

	Conservation 
	Energie solaire
	Acquisition de produits phytosanitaire
	

100 kg



4 Mode de financement des dépenses

	Modalités
	cocher
	modalités
	cocher

	Prélèvement sur ventes
	x
	Emprunts 
	x

	Cotisations/appel de fonds
	x
	Fonds de roulement constitué
	x



5 Mode de commercialisation individuelle :	individuelle	oui
Accompagnement technique ou formation prévue			oui

12.3 Conservation des produits frais :

1  Activités :

	Fabrication de la glace



2 Quantités annuelles à stocker, traiter, conserver, transformer

	
	
	Matière première (1)
(l’eau de la source)
	Produit final (2)
(flocons de glace)

	Origine 
	Nombre 
	Unité 
	Quantités 
	Unité 
	Quantités 

	Membres 
	/
	/
	/
	/
	/

	Usagers 
	7 Jeunes 
	Litre d’eau
	300 j x 100 l
	
	300j x 80 kg

	Total 
	
	
	
	
	24 000 kg



3 Description des opérations à effectuer et dépenses liées (dans l’ordre de succession)

	Opération 
	Source d’énergie
	Fournitures 
	Quantités 

	Acquisition de la machine à glace

Installation des machines
Acquisition de congélateurs
	Energie physique
	Machine + accessoires
Par le fournisseur
Congélateurs de 300 litres
	01



02

	Formation à leur utilisation par le fournisseur
	
Intellectuelle 
	
Matériel didactique
	
PM

	Collecte des eaux par les jeunes
	Physique
	Seaux de 12 litres
	14

	Fabrication de la glace
	Energie solaire
	Fabrique de glace et accessoires
	01

	Stockage de la glace dans les congélateurs
	Energie physique
	Seaux de transport
Congélateurs  300 l
	10
02



4 Mode de financement des dépenses

	Modalités
	cocher
	modalités
	cocher

	Prélèvement sur ventes
	x
	Emprunts 
	x

	Cotisations/appel de fonds
	x
	Fonds de roulement constitué
	x



5 Mode de commercialisation individuelle
6 Accompagnement technique ou formation prévue		oui


12.3  Production d’énergie :

1  Activités :

	Production d’énergie solaire



2 Quantités annuelles à stocker, traiter, conserver, transformer

	
	
	Matière première (1)
(lumière solaire)
	Produit final (2)
(kwh)

	Origine 
	Nombre 
	Unité 
	Quantités 
	Unité 
	Quantités 

	Membres 
	/
	/
	/
	/
	/

	Usagers 
	
	
	
	
	15 kwA

	Total 
	
	
	
	
	15kwA



3 Description des opérations à effectuer et dépenses liées (dans l’ordre de succession)

	Opération 
	Source d’énergie
	Fournitures 
	Quantités 

	Acquisition de plaques solaires et des batteries
Installation des machines
	Energie physique
	Machine + accessoires
Par le fournisseur
	01

02

	Formation à leur utilisation par le fournisseur
	
Intellectuelle 
	
Matériel didactique
	
PM

	Stockage de l’énergie dans les batteries accummulateurs 
	Energie photoélectrique
	
	10
02



4 Mode de financement des dépenses

	Modalités
	cocher
	modalités
	cocher

	Prélèvement sur ventes
	x
	Emprunts 
	x

	Cotisations/appel de fonds
	x
	Fonds de roulement constitué
	x



5 Mode de commercialisation individuelle
6 Accompagnement technique ou formation prévue		oui









































XIII. FICHE TECHNIQUE ACTIVITE : COMMERCIALISATION

1. Produits destinés à la vente :

	Description 

	1. Poisson (stocks de géniteurs et le reste fumé),
2. Alevins,
3. Porcelets
4. Provende,
5. Porcs reformés,
6. Glace 



2. Quantités annuelles à commercialiser :
	Origine 
	Unités 
	Quantités 

	    Produits des structures de production de l’Union
· Provende
· Porcelets
· Alevins
· Poisson fumé
· Porcs reformés
· Glace en paillette/flocon
	
Kg 
U
U
Kg
Kg
kg
	
390 000
200
1 050 000
5600
8820
190 000

	Mode de collecte et de transport au lieu de stockage
	Nombre d’usagers 
Structures internes de l’UGAEPMEC : 03 (Provenderie, Porcherie de reproduction, Fabrique de glace



3. Caractéristiques du marché :
	Acheteurs 
	Ils viennent de tous bords
Population des villages environnants
Commerçants du village
Commerçants venant des marchés plus éloignés

	Lieu de vente
	Bords de l’étang
Ambulants dans les marchés
Dans les étalages des marchés
Au bords de la route au carrefour de Meyo Centre

	Différentiel des prix
	50à 100%



4. Organisation de la commercialisation :

	1. Mode d’organisation
	Groupage 
Des contrats sont passés entre aquaculteurs et revendeurs sélectionnés par le Comité de gestion de l’UGAEPMEC

	2. Mode de collecte et transport au lieu de stockage pour la vente
	Individuel et collectif grâce à la moto tricycle



5. Description des opérations et dépenses liées (dans l’ordre de succession) :

	Opérations 
	Fournitures 
	Quantité de main d’oeuvre
	Quantité de travaux mévanisés

	Contacts avec les opérateurs économiques des marchés
	
	
30 hj
	

	Elaboration des contrats
	
	10 hj
	

	Diffusion de l’information de la disponibilité des produits
	
	
15 hj
	

	Conditionnement des produits pour la vente groupée
	
	60 hj
	

	Transport et livraison
	
	15 hj
	



6. Mode de financement :

	Modalité 
	Cocher
	Modalité 
	Cocher

	Prélèvement sur les ventes
	X
	Emprunts 
	X

	Cotisation/appel de fonds
	X
	Fonds de roulement
	X



7. Mode de paiement aux membres des produits de la vente :

	
	Montant unique %
	Avance %
	Complément de prix
	Ristourne fin de campagne

	Achat avant la vente 
	
	
	
	

	Paiement après la vente
	
	
	
	X



8. Accompagnement technique ou formation : OUI























XIV. FICHE TECHNIQUE ACTIVITE : APPROVISIONNEMENT

1. Besoins annuels

	Désignation 
	Unités 
	Quantités 

	Appui à la production végétale

	Semences de maïs/soja
	Kg
	3 400

	Engrais
	U
	3 400

	Pesticides
	Kg 
	136

	Ferme de multiplication 

	Porcelets 
	U
	200

	Aliment pour géniteurs
	kg
	5040

	Aliments pour porcelets
	kg
	8 400

	Produits vétérinaires
	U
	200

	Ecloserie école

	Acquisition de géniteurs
· Tilapia
· Clarias 
	
U
U
	
1000
350

	Acquisition cistes artémia et d’hormones
	kg
	50

	Provende pour fretins/alevins
	kg
	54125

	Ferme école de pisciculture

	Acquisition d’alevins
· Tilapia
· Clarias
· hétérotis
	
U
U
U
	
500 000
500 000
50 000

	Aliment pour poisson
	kg
	300 025

	Fermes porcines 

	Acquisition de porcelets
	U
	200

	Acquisition d’aliment porcs
	kg
	390 000

	Provenderie UGAEPMEC

	Maïs/soja
	kg
	351 000

	Concentrés vitaminés
	kg
	39 000

	Fumage du poisson

	Bois de chauffage
	M3
	3 570

	Fabrication de la glace

	Glace 
	
	190 000



2. Caractéristiques des fournisseurs et des Prix

	Fournisseur UGAEPMEC: 
Nom et localisation
	
DIVERS

	Lieu d’achat
	AMBAM, EBOLOWA, YAOUNDE

	Différentiel de prix
	

	Fournisseurs membres UGAEPMEC
Nom et localisation
	
UGAEPMEC Nkomelen Chefferie

	Lieu d’achat
	Ferme école UGAEPMEC Nkomelen Chefferie

	Différentiel de prix
	50 %






3. Organisation (recensement des besoins, achats et distribution) :

	Mode d’organisation
	Communautaire à travers le Comité de gestion 

	Mode de transport (qui et comment ?)
	Transport assuré par les membres



4. Description des opérations :

	Opérations 
	Période (jours)

	Préparation des commandes par les membres 
Regroupage des commandes au Comité de gestion
Lancement/Publication de l’appel d’offre
Sélection des fournisseurs
Attribution des marchés
Réception des approvisionnements
	10
05
05
01
01
01




5. Mobilisation de fonds :

	Modalités 
	Cocher 
	Modalités 
	Cocher 

	Prélèvement sur les ventes
	x
	Emprunts 
	x

	Cotisation/Appel de fonds
	x
	Fonds de roulement constitué
	x



6. Mode de gestion des fonds mobilisés :
Les fonds du projet obéie aux prescriptions arrêtées par l’Assemblée Générale et appliquées par le Comité de Gestion de l’UGAEPMEC.
7. Accompagnement ou formation prévue :		OUI

























XIV. FICHE ECONOMIQUE INVESTISSEMENTS : EQUIPEMENT

Coût des équipements :

	1. Equipements nécessaires :
Motopompe 
Moulins à céréale
Fabrique de glace
Congélateur 
Source d’énergie
Sous Total 
	Montant 

	
	385 000 fcfa
425 000 fcfa
796 646 fcfa
461 216 fcfa
4 500 000 fcfa
6 567 862 fcfa



	2.  Travaux., Services, et fourniture achetés non compris dans le devis 
	Unités
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	Installation du moulin
	hj
	07
	2000
	14 000

	Installation de la fabrique de glace
	
hj
	07
	2000
	14 000

	Installation de l’unité énergétique
	hj
	07
	2000 
	14 000

	Total
	
	
	
	42 000




	3.  Travaux. Effectués  par les membres du GP à titre gratuit
	Unités
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	Sur la motopompe
	hj
	30
	2000
	60 000

	Sur le moulin à céréales
	hj
	07
	2000
	14 000

	Sur la fabrique de glace
	hj
	07
	2000
	14 000

	Sur l’unité de fabrication de glace
	hj
	07
	2000
	14 000

	total
	
	
	
	102 000



	Total investissement (1.1 + 1.2 + 1.3)
	6 711 862 fcfa



4.  Etudes, accompagnement et formation

	
	
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	Etudes 
	
	
	
	

	Accompagnement 
	
	
	
	

	Formation 
	
	
	
	

	Total 
	
	
	
	



	Montant total investissement
	6 711 862 fcfa



5. Amortissement annuel (à reporter dans le compte de résultats)
Durée économique des équipements : 		05 ans
Amortissement :					1 342 372






XV. FICHE ECONOMIQUE INVESTISSEMENTS : BATIMENTS 

15. 1 Coût de l’Ecloserie :

	1 Construction de l’abri pour écloserie (voir devis)
	Montant 

	
	8 450 700 fcfa



	2 T., Services et fourniture achetés non compris dans le devis 
	Unité
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	
	
	
	
	



	3 Tr. effectués par les membres du GP à titre gratuit
	Unités
	Quantités 
	Coût unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Aide des membres aux techniciens
	
hj
	
81
	
2000
	
162 000

	Creusage du sable
	hj
	30
	2000
	60 000

	Total 
	
	
	
	222 000



	Total investissement (1 + 2 + 3)
	8 672 700



4 Etudes, accompagnement et formation

	
	Unités 
	Quantités 
	Coût unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Etudes 
	Hj
	30
	15 000
	PM

	Accompagnement 
	Hj
	10
	15 000
	PM

	Formation 
	Hj
	30
	15 000
	450 000

	Total 
	
	
	
	450 000



	Montant total investissement
	9 122 700 fcfa



5 Amortissement annuel (à reporter dans le compte de résultats)
Durée économique :			15 ans
Amortissement :				608 180 fcfa


15.2  Porcherie de fertilisation des étangs :

	1. Construction du bâtiment (voir devis)
	Montant 

	
	2 462 250 fcfa




	2 Travaux, Services, et fournitures achetés non compris dans le devis 
	Unité
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	
	
	
	
	



	3 Travaux effectués par les membres du GP à titre gratuit
	
	Quantités 
	Coût unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Aide des membres aux techniciens
	
Hj
	
51
	
2000
	
102 000

	Creusage du sable
	Hj
	30
	2000
	60 000

	Don de bois
	Hj 
	30
	2000
	60 000

	Total 
	
	
	
	222 000



	Total investissement (1 + 2 + 3)
	2 684 250 fcfa



4. Etudes, accompagnement et formation

	
	
	Quantités 
	Coût unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Etudes 
	Hj
	/
	15 000
	/

	Accompagnement 
	Hj
	30
	15 000
	PM

	Formation 
	Hj
	30
	15 000
	450 000

	Total 
	
	
	
	450 000



	Montant total investissement
	3 124 250 fcfa



5. Amortissement annuel (à reporter dans le compte de résultats)
Durée économique			15 ans
Amortissement 				208 950 fcfa


15.3  Coût de la Porcherie de multiplication

	4.1 Porcherie
	Montant 

	
	2 859 675 fcfa



	4.2 Travaux, Services, et fournitures achetés non compris dans le devis 
	Unité
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	
	
	
	
	



	4.3 Travaux, effectués par les membres du GP à titre gratuit
	
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	Aides des membres aux techniciens
	
Hj
	
51
	
2000
	
102 000

	Creusage du sable 
	Hj
	30
	2000
	60 000

	Don de bois
	Hj 
	30
	
	60 000

	Total 
	
	
	
	222 000



	Total investissement (1 + 2 + 3)
	3 081 675 fcfa



4. Etudes, accompagnement et formation

	
	Unité
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	Etudes 
	Hj
	/
	/
	/

	Accompagnement 
	Hj
	15
	15 000
	PM

	Formation 
	Hj
	30
	15 000
	450 000

	Total 
	
	
	
	450 000



	Montant total investissement
	3 531 675 fcfa



5 Amortissement annuel (à reporter dans le compte de résultats)
Durée économique :				15 ans
Amortissement 				235 445 fcfa


15.4  Bâtiment multiservices

	1. Construction du bâtiment
	Montant 

	
	8 733 500 fcfa



	2 Travaux, Services, et fournitures achetés non compris dans le devis 
	Unité
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	
	
	
	
	



	3 Travaux, effectués par les membres du GP à titre gratuit
	
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	Aides des membres aux techniciens
	
Hj
	
51
	
2000
	
102 000

	Creusage du sable 
	Hj
	30
	2000
	60 000

	Don de bois
	Hj 
	30
	
	60 000

	Total 
	
	
	
	222 000



	Total ionvestissement (1 + 2 + 3)
	8 955 500 fcfa



4 Etudes, accompagnement et formation

	
	
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	Etudes 
	Hj
	/
	/
	/

	Accompagnement 
	Hj
	15
	15 000
	PM

	Formation 
	Hj
	15
	15 000
	225 000

	Total 
	
	
	
	225 000



	Montant total investissement
	9 180 500 fcfa



5. Amortissement annuel (à reporter dans le compte de résultats)
Durée de vie économique :			15 ans
Amortissement :					612 033 fcfa




15.5 Fumoir et son abri

	2. Construction du bâtiment/fumoirs
	Montant 

	
	1 317 000 fcfa



	2 Travaux, Services, et fournitures achetés non compris dans le devis 
	Unité
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	
	
	
	
	



	3 Travaux, effectués par les membres du GP à titre gratuit
	
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	Aides des membres aux techniciens
	
Hj
	
51
	
2000
	
102 000

	Creusage du sable 
	Hj
	30
	2000
	60 000

	Don de bois
	Hj 
	30
	
	60 000

	Total 
	
	
	
	222 000



	Total ionvestissement (1 + 2 + 3)
	1 539 000 fcfa



4 Etudes, accompagnement et formation

	
	
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	Etudes 
	Hj
	/
	/
	/

	Accompagnement 
	Hj
	15
	15 000
	PM

	Formation 
	Hj
	15
	15 000
	225 000

	Total 
	
	
	
	225 000



	Montant total investissement
	1 764 000 fcfa



5.5. Amortissement annuel (à reporter dans le compte de résultats)
Durée de vie économique :			15 ans
Amortissement :					117 600 fcfa





























XVII. FICHE ECONOMIQUE INVESTISSEMENTS : INFRASTRUCTURE

17.1 Coût de construction des infrastructures didactiques de production piscicole

	
1. Etangs, bassins, enclos/cages et bacs 
	Montant

	
	21 052 000 fcfa



	2 Travaux, Services, et fournitures achetés non compris dans le devis 
	Unité
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	Etudes préliminaires (parcours du site, analyse du sol et de l’eau etc)
	
Hj
	
30
	
25 000
	
750 000

	Traitement de commandos
	Hj
	15
	2000
	30 000

	Fabrication de la pirogue
	Hj
	16
	10000
	160 000

	
	
	
	
	930 000 



	3 Travaux effectués par les membres du GP à titre gratuit
	Unités
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	Transport local, stockage et gardiennage du matériel
	
Hj
	
15
	
2000
	
30 000

	Fourniture de bois
	Hj
	05
	2000
	10 000

	Aides diverses aux techniciens
	Hj
	10
	2000
	20 000

	Total 
	
	
	
	60 000



	Total investissement (1 + 2 + 3)
	22 042 000 fcfa



4 Etudes, accompagnement et formation

	
	Unités 
	Quantités 
	Coût unitaire
	Montant 

	Etudes 
	Hj
	45
	15 000
	675 000

	Accompagnement 
	Hj
	40
	15 000
	PM

	Formation 
	Hj
	60
	15 000
	900 000

	Total 
	
	
	
	1 575 000



	Montant total investissement
	23 617 000 fcfa



5. Amortissement annuel (à reporter dans le compte de résultats)
Durée de vie économique :				20 ans
Amortissement : 					1 180 850 fcfa













XVIII. FICHE ECONOMIQUE ACTIVITE : FERTILISATION DE L’EAU DES ETANGS (DECHETS DES PORCS)

1. Produits :

	Désignation (*)
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant
(fcfa)

	Porcs de reforme
Porcs autoconsommés 10%
	kg
kg
	8820
980
	2500
2500
	22 050 000
2 450 000

	Porcelets de 25 à 30 kg
	U
	200
	25 000
	5 000 000

	Total 
	
	
	
	29 500 000


(*) Produits vendus, stockés et autoconsommés

2. Charges opérationnelles :
	Désignation 
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant
(fcfa) 

	Désinfection des bâtiments
	hj
	10
	2000
	20 000

	acquisition de porcelets géniteurs
	U
	10
	30000
	300 000

	Distribution de porcelets pour fermes d’engraissement
	
hj
	
15
	
2000
	
30 000

	Acquisition des aliments
· Géniteurs 
· Porcelets 
	
Kg
Kg 
	
5040
8400
	
250
250
	
1260000
2100000

	Produits vétérinaires
	hj
	200
	2500
	500000

	Total 
	
	
	
	4 210 000



(*) Charges proportionnelles à l’activité directement affectable sans calcul intermédiaire : semences, matériel végétal, engrais, produits phytosanitaires, main d’œuvre etc

3. Charge structures spécifiques (*):

	Désignation 
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Traitement de l’équipe de suivi évaluation
	
Hj
	
30
	
15000
	
450 000

	Assistance vétérinaire
	hj
	10
	25000
	250 000

	Salaire du technicien d’élevage
	hm
	12
	150000
	1 800 000

	Carburant lubrifiant
	litre
	500
	1000
	500 000

	Total 
	
	
	
	3 000 000


		(*) Charges non proportionnelles mais directement affectable à l’activité : carburant lubrifiants, pièces de rechange consommées, fourniture, outillage, salaires employé et main d’œuvre dédiée à l’activité, eau, électricité  , entretien de l’équipement, bâ        timent, infrastructures, aménagement









XIX. FICHE ECONOMIQUE ACTVITE : PRODUCTION DES ALEVINS 

1. Produits :
	Désignation 
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Alevins
· Alevins de Tilapia
· Alevins de Clarias
· Alevins d’Heterotis
	
u
u
u
	
500000
500000
50000
	
40
75
100
	
20 000 000
37 500 000
5 000 000

	Total 
	/
	/
	/
	62 500 000



2. Charges opérationnelles
	Désignation 
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Préparation des étangs au stockage
· Chaulage et fertilisation
· Mise en eau
Commande alevins géniteurs
· Tilapia 
· Clarias
Commande fretins d’hétérotis
· Achat 
Réception alevins et empoissonnement
Acquisition des cistes d’artémia et des hormones
Soins aux poissons
Pêches de contrôle
Récolte
Conditionnement des produits frais
Fumage du poisson
 Conditionnement du poisson fumé
Stockage des produits
Distribution/commercialisation
	
Kg
Hj

U
U

U
hj

U
hj
hj
hj
hj
hj
hj
hj
hj
	
5000
30

1000
350

50000
20

50
30
20
35
20
20
20
20
15
	
500
2000

500
1000


2000

50000
2000
2000
4000
4000
4000
4000
4000
10000
	
2500000
60000

500000
350000


40000

2500000
60000
40000
140000
80000
80000
80000
80000
150000

	Total Charges opérationnelle
	/
	/
	/
	10 660 000



3. Charges de structures spécifiques
	Désignation 
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Traitement des deux techniciens
Carburant lubrifiant
	Hm
litres
	24
500
	150000
1000
	3600000
500000

	Total 
	
	
	
	4 100 000












XX. FICHE ECONOMIQUE ACTIVITE :
STOCKAGE, TRAITEMENT, CONSERAVTION, TRANSFORMATION

20.1 FABRICATION D’UN ALIMENT COMPOSE

1. Produits

	Désignation (*)
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Provende
	kg
	390 000
	200
	78 000 000


(*) Charges vendues aux membres ou aux usagers (décorticage du café, mouture des céréales), location de matériel

2. Charges opérationnelles

	Désignation 
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Achat de maïs/soja
Achat de concentrés vitaminés
	kg
kg
	351000
39000
	150
500
	52 650 000
1 950 000

	Collecte de maïs/soja
	hj
	20
	2000
	20 000

	Stockage et conservation du produit
	hj
	30
	2000
	60 000

	Commande de concentrés
	hj
	15
	2000
	30 000

	Préparation de l’aliment
	hj
	45
	2000
	90 000

	Total 
	
	
	
	54 800 000


(*) Charges proportionnelles à l’activité directement affectable sans calcul intermédiaire : semences, matériel végétal, engrais, produits phytosanitaires, main d’œuvre etc

3. Charges de structure spécifiques :

	Désignation 
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Traitement du provendier
	hm
	12
	75 000
	900 000

	Salaires des manutentionnaires
	hm
	24
	25 000
	600 000

	Carburant et lubrifiant
	litres
	500
	1 000
	500 000

	Total 
	
	
	
	2 000 000


		(*) Charges non proportionnelles mais directement affectable à l’activité : carburant lubrifiants, pièces de rechange consommées, fourniture, outillage, salaires employé et main d’œuvre dédiée à l’activité, eau, électricité  , entretien de l’équipement, bâtiment, infrastructures, aménagement













20.2 FUMAGE DU POISSON :

1. Produits

	Désignation (*)
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Poisson fumé
	kg
	5600
	3000
	16 800 000


(*) Charges vendues aux membres ou aux usagers (décorticage du café, mouture des céréales), location de matériel

2. Charges opérationnelles

	Désignation 
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Recherche du bois de chauffage
	M3
	30
	80 000
	2 400 000

	Préparation du poisson à fumer
	hj
	140
	2000
	280 000

	Manutentionnaires au fumage
	hj
	140
	2000
	280 000

	Fumage 
	hj
	15
	2000
	30 000

	Emballage et stockage 
	hj
	30
	2000
	60 000

	Total 
	
	
	
	3 050 000


(*) Charges proportionnelles à l’activité directement affectable sans calcul intermédiaire : semences, matériel végétal, engrais, produits phytosanitaires, main d’œuvre etc

3. Charges de structure spécifiques :

	Désignation 
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Emballage 
	U
	100
	500
	50000

	
	
	
	
	

	Total 
	
	
	
	50000


		(*) Charges non proportionnelles mais directement affectable à l’activité : carburant lubrifiants, pièces de rechange consommées, fourniture, outillage, salaires employé et main d’œuvre dédiée à l’activité, eau, électricité  , entretien de l’équipement, bâtiment, infrastructures, aménagement


















20.3 FABRICATION DE LA GLACE

1. Produits

	Désignation (*)
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Glace en paillette/flocon
	kg
	192 000
	25
	4 800 000


(*) Charges vendues aux membres ou aux usagers (décorticage du café, mouture des céréales), location de matériel

2. Charges opérationnelles

	Désignation 
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Fourniture d’eau potable
	litres
	192 000
	1
	192 000

	Traitement du frigoriste
	hm
	12
	75 000
	900 000

	Salaires des manutentionnaires
	hm
	24
	25 000
	600 000

	Total 
	
	
	
	1 692 000


(*) Charges proportionnelles à l’activité directement affectable sans calcul intermédiaire : semences, matériel végétal, engrais, produits phytosanitaires, main d’œuvre etc

3. Charges de structure spécifiques :

	Désignation 
	Unité 
	Quantité 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant 
(fcfa)

	Entretien des équipements 
	
	
	
	2 500 000

	Pièces de rechange consommées
	forfait
	
	
	50 000

	Fourniture d’emballage
	U
	1 500
	100
	150 000

	Total 
	
	
	
	2 700 000


		(*) Charges non proportionnelles mais directement affectable à l’activité : carburant lubrifiants, pièces de rechange consommées, fourniture, outillage, salaires employé et main d’œuvre dédiée à l’activité, eau, électricité  , entretien de l’équipement, bâtiment, infrastructures, aménagement



















XXI. FICHE ECONOMIQUE ACTIVITE : COMMERCIALISATION

1. Produits 

	Désignation 
	Unités 
	Quantités 
	Prix unitaire
(fcfa)
	Montant
(fcfa)
	Prélèvement
(Marché) 2% 

	Alevins de Tilapia
Alevins de Clarias
Alevins d’Heterotis
Glace 
Porcelets
	U
U
U
kg
U
	500 000
500 000
50 000
192 000
200
	40
75
100
25
25 000
	20 000 000
37 500 000
5 000 000
4 800 000
5 000 000
	400 000
750 000
100 000
96 000
100 000

	TOTAL = PRODUIT BRUTU
	27 625 000
	1 446 000



2. Charges opérationnelles

	Désignation 
	Unités
	Quantités
	Prix unitaires
(fcfa)
	Montant
(fcfa)

	Contacts avec de potentiels clients
	hj
	30
	5000
	150 000

	Elaboration des contrats
	hj
	10
	2500
	25 000

	Diffusion de l’information
	hj
	15
	2500
	37 500

	Conditionnement des produits
	hj
	60
	2000
	120 000

	Transport et livraison
	hj
	15
	5000
	75 000

	Total 
	
	
	
	407 500




XXII. FICHE ECONOMIQUE APPROVISIONNEMENT :

1. Produits :

	Désignation 
	Unités 
	Quantités 
	Prix unitaire
	Montant 

	Appui à la production de maïs/soja (coût de la distribution)
· Semences
· Engrais
· Pesticides
Sous total
	

kg
kg
litres

	

3400
3400
136

	

50
50
100

	

170 000
170 000
136 000
476 000

	Fourniture dans les fermes :
· Porcelets
· Aliment 
· Alevins de tilapia
· Alevins de Clarias
· Aleins d’Heterotis
· Produits vétérinaires
Sous total
	
U
kg
U
U
U
U
	
200
390000
500000
500000
50000
200
	
100
50
10
10
10
100
	
20 000
19 500 000
500 000
5 000 000
5 000 000
20 000
30 040 000

	TOTAL 
	
	
	
	30 516 000








2. Charges opérationnelles

	Désignation 
	Unités 
	Quantités 
	Prix unitaire
	Montant 

	Marchandise (1)

	Salaire du conducteur de la moto tricycle
	HM
	12 
	75 000
	900 000

	Traitement des manutentionnaires
	HM
	
	
	

	Achat de Consommables
	/
	
	Forfait
	250 000

	Total marchandise (1)
	
	
	
	1 150 000

	Marchandise (2)

	Consommables 
Carburant moto tricycle
Lubrifiant moto tricycle
Pièces détachées
Transport et divers
Communication (téléphone et net
	
Litres 
Litres 

U
U
	
3000
30
Forfai
12
12
	
700
1000

5000
5000
	
2 100 000
30 000
150 000
60 000
60 000

	Total marchandise (2)
	
	
	
	2 400 000

	Total général
	
	
	
	3 550 000




COMPE DE RESULTATS PREVISIONNEL ANNUEL DU PROJET

1. Produits 		
Il s’agit de reporter les produits dans les fiches économiques activités

	Désignation 
	Unités 
	Quantités 
	Prix unitaire
	Montant 

	Ports reformés
Porcelets
Poisson fumé mis en vente
Alevins de Tilapia
Alevins de Clarias
Alevins d’Heterotis
Aliments distribué
Glace consommée
	kg
U
KG
U
U
U
KG
KG
	8 820
200
56000
500000
500000
50000
390000
192000
	2500
25000
3000
40
75
100
200
25
	22 050 000
5 000 000
16 800 000
20 000 000
37 500 000
5 000 000
78 000 000
4 800 000

	TOTAL 
	
	
	
	221 112 000



2. Charges opérationnelles et charges de structures spécifiques

Il est question de regrouper les charges des Fiches économiques activités et les regrouper par catégorie : marchandise, approvisionnement, salaires etc.

	Désignation 
	Montant 

	Production de fertilisants de l’eau (élevage de porcs)
	7 210 000

	Production de poisson et d’alevins
	14 760 000

	Fabrication des aliments
	56 800 000

	Fumage du poisson
	3 050 000

	Fabrication de glace
	4 392 000

	Commercialisation des produits
	407 500

	Approvisionnements 
	4 700 000

	(B) total
	91 319 500




CHARGES DE STRUCTURE COMMUNE/

4 Inscrire toutes les charges globales liées au projet qui ne peuvent pas être affectées à une activité en particulier et qui n’ont pas été prises en compte dans le Fiches économiques activité telles que : assurances, salaires, téléphone, transports, timbres amortissement taxes etc.
5 Reporter les amortissements figurants dans les Fiches économiques investissement
Attention : ne pas inscrire les frais d’étude, d’accompagnement et de formation qui sont des charges liées à l’investissement

	Désignation 
	Montant (fcfa)

	Amortissement 
	4 187 830

	(C) Total
	4 187 830




	(D) Total des charges B+C
	95 507 330

	(E) Résultat d’exploitation A - D
	125 604 670

	(F) Intérêt des emprunts (charges financières)
	8 000 000

	(G) Résultat courant
	117 604 670




RENTABILITE DU PROJET

1. Résultat global du projet :

	RESULTAT COURANT
	117 604 670 fcfa



Note explicative sur le résultat courant :
Dans le cas de l’activité de production menée individuellement par l’ensemble des EFA bénéficiaires du projet, le résultat courant représente le revenu des EFA bénéficiaires du projet.
Par contre pour les activités collectives (stockage, traitement, conservation, transformation, commercialisation, approvisionnements) compte tenu que les livraisons de produits par les membres et les usagers ont déjà été comptabilisées à leur prix d’achat dans les charges, le résultat courant représente la marge réalisée sur les activités collectives, elle ne représente pas le revenu des EFA mais le revenu du projet

2. Résultat moyen par EFA
	RESULTAT COURANT :NOMBRE DE GICs            13 BENEFICIAIRES                                                        650
	
180 935 FCFA


3. Ressources financière dégagées par le projet
	EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (E.B.E)
(E+Amortissements)
	
129 792 500 FCFA


4. Calcul de la marge de sécurité
	
	Montant 

	(+) E.B.E
	129 792 500 FCFA

	(-)Annuités emprunts
	5 600 000 fcfa

	(-) REPARTITION AUX MEMBRES (70%)
	82 323 269 fcfa

	MARGE DE SECURITE
	41 869 231 fcfa



NOTE EXPLICATIVE (IMPORTANT)
L’EBE représente les ressources financières dégagées par les activités du projet. Ces ressources serviront en premier lieu à rembourser les annuités des emprunts (capital + intérêts),
Dans le cas de l’activité de production menée individuellement par l’ensemble des EFA bénéficiaires du projet, ce qui reste après remboursement des emprunts représente le revenu des EFA
Dans le cas des activités collectives (stockage, traitement, conservation transformation, commercialisation, approvisionnement), ce qui reste après remboursement des emprunts pourra être réparti entre les membres et/ou mis en réserve pour constituer un fonds de roulement ou une épargne.

FICHE FINANCEMENT : INVESTISSEMENTS

1. Etat récapitulatif :
	Nature des dépenses (monétaires)
	Montant (fcfa)

	Investissement
	52 147 987

	Etudes 
	675 000

	Accompagnement 
	PM

	Formation 
	2 475 000

	Total 
	55 297 987



2. Financement des dépenses d’investissement :
	Origine des fonds
	Montant (fcfa)

	(*) Apport du GP en numéraire (auto financement)
	12 857 000

	Subvention ACEFA
	30 000 000

	Autres subventions (origine)
Programme Maïs (MINADER)
Programme porcin (MINEPIA)
	
3 400 000
300 000

	Emprunts (MINPMESA)
	20 000 000

	Total 
	66 557 000

	(*) Préciser comment se fera l’autofinancement d’un point de vue pratique (exemple : prélèvement, appel de fonds, etc)
	L’auto financement se fara sur appel de fonds et leur récupération par le trésorier ou alors dépôt direct en banque.



3. Détail des emprunts :
	Programme d’appui aux PME
	6ième
mois
	20000000
	05 ans
	8%
	8 000 000 fcfa


	Total 
	28 000 000 fcfa



BUGET PREVISIONNEL DE TRESORERIE MENSUELLE
Pour élaborer le budget de trésorerie mensuel prévisionnel, il faut identifier toutes les recettes et toutes les dépenses du projet (investissements et activités sur 12 mois).
Si une distribution de revenus générés par le projet est prvue en cours d’année il faut l’inscrire comme dépenses car elle représente une ressource non disponible pour le Groupement.
Le solde initial du compte bancaire et la caisse du Groupement devra être pris en compte pour calculer la situation de trésorerie mensuelle.
Attention : pour les activités de production individuelle financées par les EFA sur leurs fonds propres il faut inscrire le montant de ces financements sur la ligne « autofinancement EFA »





Budget prévisionnel de trésorerie mensuel

	Recettes 
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11
	M12
	Total

	Subvention ACEFA
	30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000

	Apport du GP
	12857
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12857

	Autres subventions
Programme maïs
Programme porcin
	
3400
300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3400
300

	Auto financement EFA
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022

	Vente de produits
Alevin de tilapia
Alevins de Clarias
Alevins d’Heterotis
Porcelets 
Poisson fumé
Provende 
Total vente produits
	/
	
	
	
	
	
	



/
/
6500
6500
	



/
/
6500
6500
	



/
/
6500
6500
	
3333
6250
833
/
/
6500
16916
	
3333
6250
833
/
/
6500
16916
	
3334
6250
834
/
8400
6500
25318
	/
10000
18750
2500
/
8400
39000
78650

	Vente de services
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/

	Emprunts 
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20000

	Total (a)
	68579
	
	
	
	
	
	6500
	6500
	6500
	16916
	16916
	25318
	147227

	Dépenses d’Investissement

	Equipements
	6712
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6712

	Bâtiments
Ecloserie
Porcherie engrais
Porcherie reproduction
Bâtiment multi service
Fumoirs et abri
	



	
	
2891
894
1027
2985
513
	
2891
894
1027
2985
513
	
2891
896
1028
2985
513
	
	
	
	
	
	
	
	
8673
2684
3082
8955
1539

	Infrastructures étang
	4410
	4408
	4408
	4408
	4408
	
	
	
	
	
	
	
	22042

	Aménagements
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Etudes 
	315
	315
	840
	840
	840
	
	
	
	
	
	
	
	3150

	Accompagnements
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formation
	495
	495
	495
	495
	495
	
	
	
	
	
	
	
	2475

	Annuités emprunts
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	474
	5600

	Total (b) 
	13355
	5653
	1244
	1244
	1244
	466
	466
	466
	466
	466
	466
	474
	64912

	Dépenses liées aux activités (fonctionnement)

	Fertilisation par porcs
	
	
	
	
	
	
	1202
	1202
	1202
	1202
	1202
	1202
	7212

	Poisson/alevins
	
	
	
	
	
	
	2460
	2460
	2460
	2460
	2460
	2460
	14760

	Fabrication aliments
	
	
	
	
	
	
	9467
	9467
	9467
	9467
	9467
	9467
	56802

	Fumage 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3050
	3050

	Fabrication glace
	
	
	
	
	
	
	732
	732
	732
	732
	732
	732
	4392

	Commercialisation 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	204
	204
	408

	Approvisionnement 
	
	
	
	
	
	
	785
	783
	783
	783
	783
	783
	4700

	Distribution  revenus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total ©
	
	
	
	
	
	
	14646
	14644
	14644
	14644
	14848
	17898
	91324

	Solde mensuel (a-b-c)
	56251
	-5684
	-14519
	-14519
	-14522
	-466
	-8612
	-8610
	-8610
	1806
	1602
	6946
	-8937

	Report solde initial (*)
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Solde cumulé
	
	50567
	36048
	21529
	7007
	6541
	-2071
	-10681
	-19291
	-17485
	-15883
	-8937
	


(*) solde initial du compte en banque et sa caisse, c'est-à-dire de la trésorerie disponible

FICHE ORGANISATIONNELLE

1. SUIVI ET EVALUATION
1.1 Responsable du suivi administratif et financier

	Nom 
	Fonction dans le GP
	Tâche dans le projet

	
	
	

	
	
	


1.2 Responsable de la gestion comptable

	Nom 
	Fonction dans le GP
	Tâche dans le projet

	
	
	

	
	
	



1.3 Responsable des activités du projet
	
	
	

	
	
	

	
	
	



2. ACCOMPAGNEMENT EXTERNE DE LA MISE EN ŒUVRE ET DU SUIVI

Organisme 

	Nom Délégués départementaux du MINEPIA et MINADER et ACEFA/SUD
Adresse complète : AMBAM, Département de la Vallée du Ntem



	Noms des personnes chargées du suivi

	Dr. KOGA Tel .: 96277165
Mr. EDJO Princy tel. : 99 21 94 90

	Fonction 
	Délégués départementaux MINEPIA & MINADER de la vallée du Ntem

	Nombre de jours d’accompagnement prévu
	120
	Fréquence des visites
	Tous les mois




3. FORMATION
Organisme 
	Nom : Centre de Ressources Agro Pastorales et Halieutiques (Aquafish Center) 
Adresse complète : Ebolowa BP           Tel. : 77 91 84 16 / 99 38 20 85



	Thèmes de formation:
	Nombre de participants
	Durée (jours)

	Construction des infrastructures de production piscicoles et d’élevage associé
	
200
	03 mois

	La tenue des documents comptables et de gestion des fermes piscicoles
	20
	10

	La conduite de l’élevage de poisson/porcs
	40
	03 mois






4. CALENDRIER DES ACTIONS A MENER POUR LA REALISATION DU PROJET

	Actions 
	Période (mois, années)
	Responsable (nom)

	Etude du site, sensibilisation des membres et rédaction du document de projet
	Octobre à décembre 2011
	NNA ABO’O Pierre
Expert en aquaculture

	Soumission de la demande de financement
	Janvier 2012
	NNA ABO’O Pierre Délégué Général UGEPMEC

	Construction des infrastructures
	01/2012 à 05/2012
	NNA ABO’O Pierre et ELOUNDOU (aquafish)

	Formation des jeunes
	01/2012 à 05/2012
	NNA ABO’O Pierre et ELOUNDOU (aquafish)

	Production des alevins
	A partir de 08/2012
	NNA ABO’O Pierre Délégué Général UGEPMEC

	Production de porcelets
	A partir de 01/2013
	NNA ABO’O Pierre Délégué Général UGEPMEC

	Production de poisson 
	A partir de 12/2012
	NNA ABO’O Pierre Délégué Général UGEPMEC



5. MESURES DE PERENNISATIONDU PROJET

5.1 Constitution de l’épargne
	Les membres de l’UGAEPMEC s’accordent à dégager 10% des recettes nettes des activités du projet pour le fonctionnement du projet y compris le suivi évaluation et10% pour participer aux investissement communs décidés en Assemblée Générale de l’union.



5.2 Création d’un fonds de roulement
	Modalités :
Pendent et après leur formation, les membres de l’UGAEPMEC, seront en mesure d’assurer à leur structures une gestion qui permette de dégager des recettes substentielles. Nous sommes donc en droit de penser qu’ils seront en mesure d’alimenter un fonds de roulemement pour la perénisation du projet.
Montant :




5.3 Autres mesures
	
L’Assemblée Générale de l’UGAEPMEC peut se réunir à tout moment pour décider des mesures à prendre pour la pérénistion du fonds de roulement
























ANNEXES I


DEVIS DES EQUIPEMENTS DES INFRASTRUCTURE ET BÂTIMENTS
























GICAN
Groupe d’Initiative Commune des Agriculteurs de Nkomelen
N° contribuable : M030800034848M
Tel. : (237) 76 89 06 96
Devis de construction d’une écloserie rustique en matériaux
Définitifs pour le compte de l’union des GICs des Agriculteurs, Eleveurs
Et Pisciculteurs du Secteur de MEYO CENTRRE (UCAEPMEC)
	Désignation 
	Unités
	Quantité
	Prix unitaire
(fcfa)
	Prix Totale
(fcfa)

	mise au net du site 
	m2
	100
	2500
	250.000

	Sable 
	m3
	12
	20.000
	240.000

	Gravier 
	m3
	9
	120.000
	1.780.000

	Ciment 
	Sac
	165
	6000
	990.000

	Fers de Ф6
	u
	67
	2000
	134.000

	Fers de Ф 8
	u
	120
	2800
	336.000

	Rouleau de ficelle de 100m
	u
	04
	3500
	14600

	Rouleau de fils d’attache
	u
	05
	2000
	10.000

	Planches 
	u
	50
	2500
	150.000

	Lattes de coffrage
	u
	50
	1500
	75.000

	Bastings de 5m pour charpente
	u
	25
	2500
	62500

	Pannes à tôle ou lattes
	u
	10
	1800
	18000

	Planches de rive 5 x0,3 x 0,02
	u
	10
	2500
	25.000

	Stôles de 3m de longueur
	u
	105
	7000
	735.000

	Paquets de pointes de tôles de 70
Paquets de pointe de tôle de 80
	u
u
	05 
15
	3000
4000
	15000
60.000

	Paquets de pointes de 70
	u
	05
	4000
	20.000

	Paquets de pointes de 80
	u
	10
	4000
	40.000

	Sachets de rondelles
	u
	10
	1000
	10.000

	Portes de 1,5m en bois + serure
	u
	02
	75000
	150.000

	Portes de 1 m en bois serrure
	u
	01
	15000
	45000

	Fenêtre bois avec battants 1m
	u
	01
	35000
	35000

	Fenettre avec cadre bois 7m x 0,5m
	u
	01
	25000
	25000

	Pots de peinture pante 1300
	u
	05
	50.000
	250.000

	Pots de chaux vive
	u
	05
	10000
	50000

	Crillage à grande maille 
	m2
	05
	3500
	17500

	Sacs de sel 
	u
	05
	3500
	17500

	Fers cornières
	u
	05
	7000
	35 000

	Total 
	
	
	
	4890100

	Main d’œuvre (H/J = homme jour)

	Implantation 
	Hg
	20
	7500
	150.000

	Fouille en rigoles 
	Hg
	20
	4500
	90000

	Elevation des murs
	Hj
	20
	6000
	120.000

	Coulage du sol 
	Hg
	20
	20000
	400.000

	Crepissage des murs 
	Hj
	20
	25000
	500.000

	Charpente-comuverture 
	Hj
	20
	35000
	700000

	Badigeonnage à la chaux
	Hj
	20
	12.500
	250.000

	Peinture à huile 
	Hj
	20
	12500
	250.000

	Total II
	
	
	
	3.110.000

	TRANSPORT I ,II
	
	
	
	450.700

	Total général 
	
	
	
	8.450.700frcfa



GICAN
Groupe d’Initiative Commune des Agriculteurs de Nkomelen
N° contribuable : M030800034848M
Tel. : (237) 76 89 06 96

Devis de construction d’une porcherie de reproduction en bois
Dur  pour le compte de l’union des GIC, des Agriculteurs, Eleveurs
Et Pisciculteurs du Secteur de MEYO CENTRRE (UCAEPMEC)
	Désignation 
	Unité
	Quantités
	Prix unitaire
(fcfa)
	Prix Total
(fcfa)

	I Matériaux 

	Mise au net du site sable 
	m2
	150
	2500
	375.000

	Sable
	m3
	14
	18000
	252.000

	Gravier 
	m3
	14
	18000
	720.000

	Ciment ordinaire
	Sacs 
	10
	6000
	60000

	Sikalite 
	
	10
	2000
	20000

	Rouleaux de ficelle de 100m
	u
	10
	2000
	20000

	Planche pour les murs 
	u
	100
	2500
	250.000

	Poteaux de 400x8x8
	u
	35
	2000
	70000

	Lattes pour murs 
	U 
	50
	1500
	75000

	Bastings de 5mpour charpente 
	u
	25
	2000
	50000

	Pannes à tôle 500x4x4
	u
	80
	1000
	80000

	Feuilles de tôles de 3m
	u
	30
	7000
	210.000

	Paquets de pointes de tôle
	u
	10
	4000
	40000

	Sachets de rondelles
	u
	20
	1000
	20000

	Paquets de pointes de 70
	u
	10
	5000
	50000

	Paquets de pointes de 80 
	u
	20
	5000
	100.000

	Portes de magasin (cadre en bois 1m avec serure canon) 
	u
	01
	35000
	35000

	fenètre en bois
	u
	01
	20000
	20000

	Feuilles de tôle faitière de 50cm large
	u
	10
	3000
	30000

	Total I
	
	
	
	2.471.000

	II. main d’œuvre

	Implantation 
Fouille en trous 
Charpente et couverture 
Montage des murs 
	hj
hj
hj
hj
	05
05
05
05
	7500
2000
35000
6000
	37500f
10000
175.000
30000

	Total II
	
	
	
	252.500

	Transport I + II
	
	
	
	136 175

	Total général 
	
	
	
	2.859.675












GICAN
Groupe d’Initiative Commune des Agriculteurs de Nkomelen
N° contribuable : M030800034848M
Tel. : (237) 76 89 06 96
Devis de construction d’une porcherie d’engraissement en bois dur
pour le compte de l’union des GIC, des Agriculteurs, Eleveurs
Et Pisciculteurs du Secteur de MEYO CENTRRE (UCAEPMEC)

	Désignation 
	Unités
	Quantité
	Prix unitaire
(fcfa)
	Prix Totale
(fcfa)

	I. Matériaux tâches

	Mise au net du site 
	m2
	50
	2500
	12500

	Sable
	m3
	01
	18000
	18000

	gravier
	m3
	02
	120000
	240000

	Ciment ordinaire 
	sacs
	08
	6000
	78000

	sikalite
	sacs
	10
	2000
	20000

	Rouleau feuille de 100m
	ml
	02
	3500
	7000

	Planches pour les murs 
	u
	150
	2500
	375.000

	Poteaux en bois 400x8x8
	u
	50
	2000
	100000

	Planche pour plancher
	u
	90
	2500
	225.000

	Lattes 
	u
	25
	1500
	375.00

	Bastings de 5m pour charpente 
	u
	20
	2000
	40000

	Pannes à tôle 500x4x4
	u
	80
	100
	80000

	Feuilles de tôle
	u
	50
	7000
	350.000

	Feuilles de tôle faitière
	u
	04
	3000
	12000

	Sachets de rond elles
	u
	30
	3000
	90000

	Paquets de pointes de 70
	u
	10
	5000
	50000

	Paquets de pointe de 80
	u
	20
	5000
	100000

	Porte en bois de 1m
	u
	02
	35000
	70000

	Fenêtre en bois
	u
	01
	20000
	20000

	Total I
	
	
	
	2 345 000

	II  Main d’œuvre

	Implantation 
Fouille en trous 
Charpente + couverture 
Montage des murs 
	HJ
HJ
HJ
HJ
	05
05
05
05
	7500
2000
35000
6000
	37500
10000
175.000
30000

	Total II
	
	
	
	252.500

	III Autres
Total autres III
	
	
	
	117.250
117.250

	Total général 
	
	
	
	2.462.250











GICAN
Groupe d’Initiative Commune des Agriculteurs de Nkomelen
N° contribuable : M030800034848M
Tel. : (237) 76 89 06 96
Devis de construction d’un magasin multiservices en planches dures 
 pour le compte de l’union des GICs des Agriculteurs, Eleveurs
Et Pisciculteurs du Secteur de MEYO CENTRRE (UCAEPMEC)
	Désignation 
	Unités
	Quantité
	Prix unitaire
(fcfa)
	Prix Totale
(fcfa)

	mise au net du site 
	m2
	100
	2500
	250.000

	Sable 
	m3
	35
	20.000
	700.000

	Gravier 
	m3
	15
	120.000
	1 800.000

	Ciment 
	Sac
	126
	6000
	756.000

	Fers de Ф6
	u
	10
	2000
	20.000

	Fers de Ф 8
	u
	20
	2800
	56.000

	Rouleau de ficelle de 100m
	u
	04
	3500
	140 000

	Rouleau de fils d’attache
	u
	01
	2000
	20.000

	Planches de coffrage
	u
	10
	2500
	25.000

	Lattes de coffrage
	u
	10
	1500
	15.000

	Bastings de 5m pour charpente
	u
	100
	2500
	250 000

	Pannes à tôle ou lattes
	u
	150
	1800
	270 000

	Poteaux de 500 x 10 x 10
	u
	50
	2500
	125.000

	Tôles de 3m de longueur
	u
	125
	7000
	875.000

	Paquets de pointe de tôle de 80
	u
	15
	4000
	60.000

	Paquets de pointes de 70
	u
	18
	5000
	40.000

	Paquets de pointes de 80
	u
	30
	5000
	150.000

	Sachets de rondelles
	u
	15
	1000
	15.000

	Portes de 1,5m en bois + serure
	u
	05
	75000
	375.000

	Portes de 2 m en bois et serrure
	u
	02
	105000
	210 000

	Planches des murs en bois
	u
	750
	2500
	1 875 000

	Pots de chaux vive
	u
	05
	10000
	50 000

	Sacs de sel 
	u
	05
	3500
	17500

	Total 
	
	
	
	8 298 000

	Main d’œuvre (H/J = homme jour)

	Implantation 
	Hg
	05
	7500
	37 500

	Fouille en rigoles 
	Hg
	05
	4500
	22 500

	Elevation des murs
	Hj
	05
	6000
	30.000

	Coulage du sol 
	Hg
	05
	20000
	100.000

	Charpente-couverture 
	Hj
	05
	35000
	175 000

	Badigeonnage à la chaux
	Hj
	05
	12.500
	62.500

	Total II
	
	
	
	427.500

	Total général 
	
	
	
	8.450.700 fcfa








GICAN
Groupe d’Initiative Commune des Agriculteurs de Nkomelen
N° contribuable : M030800034848M
Tel. : (237) 76 89 06 96
Devis de construction d’un abri de fumoires et des fumoires
pour le compte de l’union des GIC, des Agriculteurs, Eleveurs
Et Pisciculteurs du Secteur de MEYO CENTRRE (UCAEPMEC)

	Désignation 
	Unités
	Quantité
	Prix unitaire
(fcfa)
	Prix Totale
(fcfa)

	I. Matériaux/tâches

	Aménagement du site d’implantation 
	M2
	100
	2500
	250.000

	bloc de terre
	u
	400
	150
	6000

	Sable
	M3
	01
	2000
	20000

	Gravier 
	M3
	01
	120.000
	120.000

	Rouleau de fiselle de 100m
	u
	01
	3500
	3500

	Planches de coffrage
	u
	10
	2000
	20000

	Lattes de coffrage
	u
	05
	1500
	7500

	Bastings de 4m pour charpente de l’abri 
	u
	06
	2500
	15000

	Pannes à tôles
	u
	10
	1800
	18000

	Tôle de 3m de longueur
	u
	10
	7000
	70000

	Paquets de pointes de tôle
	u
	03
	4000
	12000

	Paquets de pointe de 70
	u
	03
	5000
	15000

	Paquet de pointe de 80
	u
	03
	5000
	15000

	Sachets de rondelle
	u
	02
	1000
	2000

	Grillage  à grande maille 
	m
	20
	3500
	70000

	Total I
	
	
	
	1.172.000

	II Main d’œuvre

	Implantation 
	HJ
	02
	7500
	15000

	Fouille
	HJ
	02
	4000
	8000

	Elevation des murs
	HJ
	02
	6000
	12000

	Colage du sol 
	HJ
	02
	20000
	40000

	Charpente-couverture
	HJ
	02
	35000
	70000

	Total II
	
	
	
	145.000

	Total I + II
	
	
	
	1.317.000
















GICAN
Groupe d’Initiative Commune des Agriculteurs de Nkomelen
N° contribuable : M030800034848M
Tel. : (237) 76 89 06 96

Devis de construction d’un bloc composé des étangs, bassins, enclos et cages
pour  l’écloserie de l’Union des GIC, des Agriculteurs, Eleveurs
Et Pisciculteurs du Secteur de MEYO CENTRRE (UCAEPMEC)

	Désignation 
	Unités
	Quantité
	Prix unitaire
(fcfa)
	Prix Totale
(fcfa)

	I. Préparation du site à la construction des infrastructures piscicoles et matériel de travail 

	Brouettes renforcées
	u
	06
	30000
	180000

	Pioches
	u
	06
	3000
	18000

	Pelles bêches 
	u
	20
	3000
	60000

	Pelles rondes
	u
	20
	3000
	60000

	machettes
	
	20
	2500
	50000

	Limes 
	u
	20
	1500
	30000

	Fourches
	u
	10
	4500
	45000

	Haches 
	
	04
	4000
	16000

	Carburant
 Lubrifiant
	Litre
litre
	120
25
	700
1000
	84000
25000

	Total I
	
	
	
	568 000

	II. Matériaux moine /déversoir 

	Sable 
	M3
	03
	20000
	260000

	Sable 
	M3
	05
	120.000
	600000

	Fer à béton de Ф 6
	u
	10
	2000
	200000

	Fer à beton de Ф 8
	u
	10
	2800
	280000

	Planche de coffrage
	u
	40
	2000
	80000

	Buses de 120
	u
	24
	40000
	960000

	
	u
	20
	6000
	120000

	Ciment 
	sacs
	20
	6000
	40000

	sikalites
	sachets
	20
	2000
	20000

	Planche de fermeture 
	u
	05
	4000
	20000

	Pointe de 70
	u
	05
	4000
	10000

	Pointes de 80
	u
	02
	5000
	10000

	Total II
	
	
	
	2.610.000

	III. Enclos/ cages flottantes


	Ballots de filet
	u
	10
	150.000
	1500000

	Rouleaux de fil à ramende 
	u
	10
	3500
	35000

	Rouleaux de fil ralingue
	u
	20
	20000
	400000

	Piquets en bois 400x05x06
	u
	100
	500
	50000

	Piquets en bois 400x05x06
	u
	100
	750
	75000

	Lestes de 5kg
	u
	100
	750
	75000

	Total III
	/
	/
	/
	2.235.000



	IV. Matériel technique pour la formation sur le tas 

	Test kists 
	u
	02
	50000
	100.000

	Disque de sechy
	u
	02
	3000
	6 000

	Filets seine 
	u
	10
	35000
	350.000

	Epuisettes 
	u
	25
	20000
	500.000

	balance
	U
	02
	25000
	50 000

	Ordinateur 
	u
	01
	100.000
	100.000

	Imprimante 
	u
	01
	100.000
	100.000

	photocopieuse
	u
	01
	100000
	100 000

	Projecteur DVD
	u
	01
	50000
	50 000

	Appareil photo numérique
	u
	01
	150.000
	150.000

	Ustensiles diverses
	u
	02
	25000
	50 000

	Produits de laboratoire
	u
	01
	50000
	50 000

	Pirogue monoxyle
	u
	01
	150.000
	150.000

	Moto tricycle
	u
	01
	1000.000
	1.000.000

	Total IV
	/
	/
	/
	2 756.000

	V. Main d’œuvre

	Défrichage 
	ha
	04
	25000
	100 000

	Dessouchage et tronçonnage
	ha
	04
	120000
	480.000

	Nettoyage 
	ha
	04
	40000
	160.000

	Creusage fosse étanchéité
	M3
	50
	2000
	1 000 000

	Construction de la ligne 
	M3
	25000
	2000
	3 000.000

	Creusage des drains 
· Drain principal 
· Drain secondaires 
	
M3
M3
	
800
400
	
2000
2000
	
1 600.000
800.000

	Creusage de la pêcherie 
	M3
	160
	2000
	320.000

	Construction du moine
	HJ
	05
	15000
	75 000

	Coffrage 
	HJ
	05
	20000
	100.000

	Coulage 
	HJ
	05
	25000
	125.000

	Pose et scellage des buses
	HJ
	05
	25000
	750.000

	Décoffrage
	HJ
	05
	12000
	60 000

	Montage enclos / cage 
	HJ
	05
	35000
	175.000

	Total V
	
	
	
	8 745 000

	Total général
	
	
	
	16 914 000







	

















Devis de construction d’une écloserie rustique en matériaux
Définitifs pour le compte de l’union des GICs des Agriculteurs, Eleveurs
Et Pisciculteurs du Secteur de MEYO CENTRRE (UCAEPMEC)
	Désignation 
	Unités
	Quantité
	Prix unitaire
(fcfa)
	Prix Totale
(fcfa)

	mise au net du site 
	m2
	100
	2500
	250.000

	Sable 
	m3
	12
	20.000
	240.000

	Gravier 
	m3
	9
	120.000
	1.780.000

	Ciment 
	Sac
	165
	6000
	990.000

	Fers de Ф6
	u
	67
	2000
	134.000

	Fers de Ф 8
	u
	120
	2800
	336.000

	Rouleau de ficelle de 100m
	u
	04
	3500
	14600

	Rouleau de fils d’attache
	u
	05
	2000
	10.000

	Planches 
	u
	50
	2500
	150.000

	Lattes de coffrage
	u
	50
	1500
	75.000

	Bastings de 5m pour charpente
	u
	25
	2500
	62500

	Pannes à tôle ou lattes
	u
	10
	1800
	18000

	Planches de rive 5 x0,3 x 0,02
	u
	10
	2500
	25.000

	Stôles de 3m de longueur
	u
	105
	7000
	735.000

	Paquets de pointes de tôles de 70
Paquets de pointe de tôle de 80
	u
u
	05 
15
	3000
4000
	15000
60.000

	Paquets de pointes de 70
	u
	05
	4000
	20.000

	Paquets de pointes de 80
	u
	10
	4000
	40.000

	Sachets de rondelles
	u
	10
	1000
	10.000

	Portes de 1,5m en bois + serure
	u
	02
	75000
	150.000

	Portes de 1 m en bois serrure
	u
	01
	15000
	45000

	Fenêtre bois avec battants 1m
	u
	01
	35000
	35000

	Fenettre avec cadre bois 7m x 0,5m
	u
	01
	25000
	25000

	Pots de peinture pante 1300
	u
	05
	50.000
	250.000

	Pots de chaux vive
	u
	05
	10000
	50000

	Crillage à grande maille 
	m2
	05
	3500
	17500

	Sacs de sel 
	u
	05
	3500
	17500

	Fers cornières
	u
	05
	7000
	35 000

	Total 
	
	
	
	4890100

	Main d’œuvre (H/J = homme jour)

	Implantation 
	Hg
	20
	7500
	150.000

	Fouille en rigoles 
	Hg
	20
	4500
	90000

	Elevation des murs
	Hj
	20
	6000
	120.000

	Coulage du sol 
	Hg
	20
	20000
	400.000

	Crepissage des murs 
	Hj
	20
	25000
	500.000

	Charpente-comuverture 
	Hj
	20
	35000
	700000

	Badigeonnage à la chaux
	Hj
	20
	12.500
	250.000

	Peinture à huile 
	Hj
	20
	12500
	250.000

	Total II
	
	
	
	3.110.000

	TRANSPORT I ,II
	
	
	
	450.700

	Total général 
	
	
	
	8.450.700frcfa







Devis de construction d’une porcherie dee reproduction en bois
Dur  pour le compte de l’union des GIC, des Agriculteurs, Eleveurs
Et Pisciculteurs du Secteur de MEYO CENTRRE (UCAEPMEC)
	Désignation 
	Unité
	Quantités
	Prix unitaire
(fcfa)
	Prix Total
(fcfa)

	I Matériaux 

	Mise au net du site sable 
	m2
	150
	2500
	375.000

	Sable
	m3
	14
	18000
	252.000

	Gravier 
	m3
	14
	18000
	720.000

	Ciment ordinaire
	Sacs 
	10
	6000
	60000

	Sikalite 
	
	10
	2000
	20000

	Rouleaux de ficelle de 100m
	u
	10
	2000
	20000

	Planche pour les murs 
	u
	100
	2500
	250.000

	Poteaux de 400x8x8
	u
	35
	2000
	70000

	Lattes pour murs 
	U 
	50
	1500
	75000

	Bastings de 5mpour charpente 
	u
	25
	2000
	50000

	Pannes à tôle 500x4x4
	u
	80
	1000
	80000

	Feuilles de tôles de 3m
	u
	30
	7000
	210.000

	Paquets de pointes de tôle
	u
	10
	4000
	40000

	Sachets de rondelles
	u
	20
	1000
	20000

	Paquets de pointes de 70
	u
	10
	5000
	50000

	Paquets de pointes de 80 
	u
	20
	5000
	100.000

	Portes de magasin (cadre en bois 1m avec serure canon) 
	u
	01
	35000
	35000

	fenètre en bois
	u
	01
	20000
	20000

	Feuilles de tôle faitière de 50cm large
	u
	10
	3000
	30000

	Total I
	
	
	
	2.471.000

	II. main d’œuvre

	Implantation 
Fouille en trous 
Charpente et couverture 
Montage des murs 
	hj
hj
hj
hj
	05
05
05
05
	7500
2000
35000
6000
	37500f
10000
175.000
30000

	Total II
	
	
	
	252.500

	Transport I + II
	
	
	
	136 175

	Total général 
	
	
	
	2.859.675






	











Devis de construction d’une porcherie d’engraissement en bois dur
pour le compte de l’union des GIC, des Agriculteurs, Eleveurs
Et Pisciculteurs du Secteur de MEYO CENTRRE (UCAEPMEC)

	Désignation 
	Unités
	Quantité
	Prix unitaire
(fcfa)
	Prix Totale
(fcfa)

	II. Matériaux tâches

	Mise au net du site 
	m2
	50
	2500
	12500

	Sable
	m3
	01
	18000
	18000

	gravier
	m3
	02
	120000
	240000

	Ciment ordinaire 
	sacs
	08
	6000
	78000

	sikalite
	sacs
	10
	2000
	20000

	Rouleau feuille de 100m
	ml
	02
	3500
	7000

	Planches pour les murs 
	u
	150
	2500
	375.000

	Poteaux en bois 400x8x8
	u
	50
	2000
	100000

	Planche pour plancher
	u
	90
	2500
	225.000

	Lattes 
	u
	25
	1500
	375.00

	Bastings de 5m pour charpente 
	u
	20
	2000
	40000

	Pannes à tôle 500x4x4
	u
	80
	100
	80000

	Feuilles de tôle
	u
	50
	7000
	350.000

	Feuilles de tôle faitière
	u
	04
	3000
	12000

	Sachets de rond elles
	u
	30
	3000
	90000

	Paquets de pointes de 70
	u
	10
	5000
	50000

	Paquets de pointe de 80
	u
	20
	5000
	100000

	Porte en bois de 1m
	u
	02
	35000
	70000

	Fenêtre en bois
	u
	01
	20000
	20000

	Total I
	
	
	
	2 345 000

	II  Main d’œuvre

	Implantation 
Fouille en trous 
Charpente + couverture 
Montage des murs 
	HJ
HJ
HJ
HJ
	05
05
05
05
	7500
2000
35000
6000
	37500
10000
175.000
30000

	Total II
	
	
	
	252.500

	III Autres
Total autres III
	
	
	
	117.250
117.250

	Total général 
	
	
	
	2.462.250


















Devis de construction d’un abri de fumoires et des fumoires
pour le compte de l’union des GIC, des Agriculteurs, Eleveurs
Et Pisciculteurs du Secteur de MEYO CENTRRE (UCAEPMEC)

	Désignation 
	Unités
	Quantité
	Prix unitaire
(fcfa)
	Prix Totale
(fcfa)

	IV. Matériaux/tâches

	Aménagement du site d’implantation 
	M2
	100
	2500
	250.000

	bloc de terre
	u
	400
	150
	6000

	Sable
	M3
	01
	2000
	20000

	Gravier 
	M3
	01
	120.000
	120.000

	Rouleau de fiselle de 100m
	u
	01
	3500
	3500

	Planches de coffrage
	u
	10
	2000
	20000

	Lattes de coffrage
	u
	05
	1500
	7500

	Bastings de 4m pour charpente de l’abri 
	u
	06
	2500
	15000

	Pannes à tôles
	u
	10
	1800
	18000

	Tôle de 3m de longueur
	u
	10
	7000
	70000

	Paquets de pointes de tôle
	u
	03
	4000
	12000

	Paquets de pointe de 70
	u
	03
	5000
	15000

	Paquet de pointe de 80
	u
	03
	5000
	15000

	Sachets de rondelle
	u
	02
	1000
	2000

	Grillage  à grande maille 
	m
	20
	3500
	70000

	Total I
	
	
	
	1.172.000

	II Main d’œuvre

	Implantation 
	HJ
	02
	7500
	15000

	Fouille
	HJ
	02
	4000
	8000

	Elevation des murs
	HJ
	02
	6000
	12000

	Colage du sol 
	HJ
	02
	20000
	40000

	Charpente-couverture
	HJ
	02
	35000
	70000

	Total II
	
	
	
	145.000

	Total I + II
	
	
	
	1.317.000





















Devis de construction d’un magasin multiservices en planches dures 
 pour le compte de l’union des GICs des Agriculteurs, Eleveurs
Et Pisciculteurs du Secteur de MEYO CENTRRE (UCAEPMEC)
	Désignation 
	Unités
	Quantité
	Prix unitaire
(fcfa)
	Prix Totale
(fcfa)

	mise au net du site 
	m2
	100
	2500
	250.000

	Sable 
	m3
	35
	20.000
	700.000

	Gravier 
	m3
	15
	120.000
	1 800.000

	Ciment 
	Sac
	126
	6000
	756.000

	Fers de Ф6
	u
	10
	2000
	20.000

	Fers de Ф 8
	u
	20
	2800
	56.000

	Rouleau de ficelle de 100m
	u
	04
	3500
	140 000

	Rouleau de fils d’attache
	u
	01
	2000
	20.000

	Planches de coffrage
	u
	10
	2500
	25.000

	Lattes de coffrage
	u
	10
	1500
	15.000

	Bastings de 5m pour charpente
	u
	100
	2500
	250 000

	Pannes à tôle ou lattes
	u
	150
	1800
	270 000

	Poteaux de 500 x 10 x 10
	u
	50
	2500
	125.000

	Tôles de 3m de longueur
	u
	125
	7000
	875.000

	Paquets de pointe de tôle de 80
	u
	15
	4000
	60.000

	Paquets de pointes de 70
	u
	18
	5000
	40.000

	Paquets de pointes de 80
	u
	30
	5000
	150.000

	Sachets de rondelles
	u
	15
	1000
	15.000

	Portes de 1,5m en bois + serure
	u
	05
	75000
	375.000

	Portes de 2 m en bois et serrure
	u
	02
	105000
	210 000

	Planches des murs en bois
	u
	750
	2500
	1 875 000

	Pots de chaux vive
	u
	05
	10000
	50 000

	Sacs de sel 
	u
	05
	3500
	17500

	Total 
	
	
	
	8 298 000

	Main d’œuvre (H/J = homme jour)

	Implantation 
	Hg
	05
	7500
	37 500

	Fouille en rigoles 
	Hg
	05
	4500
	22 500

	Elevation des murs
	Hj
	05
	6000
	30.000

	Coulage du sol 
	Hg
	05
	20000
	100.000

	Charpente-couverture 
	Hj
	05
	35000
	175 000

	Badigeonnage à la chaux
	Hj
	05
	12.500
	62.500

	Total II
	
	
	
	427.500

	Total général 
	
	
	
	8.450.700 fcfa
















Devis de construction d’un bloc composé des étangs, bassins, enclos et cages
pour  l’écloserie de l’Union des GIC, des Agriculteurs, Eleveurs
Et Pisciculteurs du Secteur de MEYO CENTRRE (UCAEPMEC)

	Désignation 
	Unités
	Quantité
	Prix unitaire
(fcfa)
	Prix Totale
(fcfa)

	I. Préparation du site à la construction des infrastructures piscicoles et matériel de travail 

	Brouettes renforcées
	u
	06
	30000
	180000

	Pioches
	u
	06
	3000
	18000

	Pelles bêches 
	u
	20
	3000
	60000

	Pelles rondes
	u
	20
	3000
	60000

	machettes
	
	20
	2500
	50000

	Limes 
	u
	20
	1500
	30000

	Fourches
	u
	10
	4500
	45000

	Haches 
	
	04
	4000
	16000

	Carburant
 Lubrifiant
	Litre
litre
	120
25
	700
1000
	84000
25000

	Total I
	
	
	
	568 000

	V. Matériaux moine /déversoir 

	Sable 
	M3
	03
	20000
	260000

	Sable 
	M3
	05
	120.000
	600000

	Fer à béton de Ф 6
	u
	10
	2000
	200000

	Fer à beton de Ф 8
	u
	10
	2800
	280000

	Planche de coffrage
	u
	40
	2000
	80000

	Buses de 120
	u
	24
	40000
	960000

	
	u
	20
	6000
	120000

	Ciment 
	sacs
	20
	6000
	40000

	sikalites
	sachets
	20
	2000
	20000

	Planche de fermeture 
	u
	05
	4000
	20000

	Pointe de 70
	u
	05
	4000
	10000

	Pointes de 80
	u
	02
	5000
	10000

	Total II
	
	
	
	2.610.000

	VI. Enclos/ cages flottantes


	Ballots de filet
	u
	10
	150.000
	1500000

	Rouleaux de fil à ramende 
	u
	10
	3500
	35000

	Rouleaux de fil ralingue
	u
	20
	20000
	400000

	Piquets en bois 400x05x06
	u
	100
	500
	50000

	Piquets en bois 400x05x06
	u
	100
	750
	75000

	Lestes de 5kg
	u
	100
	750
	75000

	Total III
	/
	/
	/
	2.235.000



	IV. Matériel technique pour la formation sur le tas 

	Test kists 
	u
	02
	50000
	100.000

	Disque de sechy
	u
	02
	3000
	6 000

	Filets seine 
	u
	10
	35000
	350.000

	Epuisettes 
	u
	25
	20000
	500.000

	balance
	U
	02
	25000
	50 000

	Ordinateur 
	u
	01
	100.000
	100.000

	Imprimante 
	u
	01
	100.000
	100.000

	photocopieuse
	u
	01
	100000
	100 000

	Projecteur DVD
	u
	01
	50000
	50 000

	Appareil photo numérique
	u
	01
	150.000
	150.000

	Ustensiles diverses
	u
	02
	25000
	50 000

	Produits de laboratoire
	u
	01
	50000
	50 000

	Pirogue monoxyle
	u
	01
	150.000
	150.000

	Moto tricycle
	u
	01
	1000.000
	1.000.000

	Total IV
	/
	/
	/
	2 756.000

	VI. Main d’œuvre

	Défrichage 
	ha
	04
	30000
	120 000

	Dessouchage et tronçonnage
	ha
	04
	120000
	480.000

	Nettoyage 
	ha
	04
	80000
	240.000

	Creusage fosse étanchéité
	M3
	50
	3000
	150 000

	Construction de la ligne 
	M3
	2500
	3000
	7 500.000

	Creusage des drains 
· Drain principal 
· Drain secondaires 
	
M3
M3
	
800
400
	
3000
3000
	
2 400.000
1 200.000

	Creusage de la pêcherie 
	M3
	160
	3000
	480.000

	Construction du moine
	HJ
	05
	15000
	75 000

	Coffrage 
	HJ
	05
	20000
	100.000

	Coulage 
	HJ
	05
	25000
	125.000

	Pose et scellage des buses
	HJ
	05
	25000
	750.000

	Décoffrage
	HJ
	05
	12000
	60 000

	Montage enclos / cage 
	HJ
	05
	35000
	175.000

	Total V
	
	
	
	13 855 000

	Total général
	
	
	
	22 024 000
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